

[illegible]

Descrizione	Du	inzi	2011												2012		
	a	ra	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG		
Diagramma di Gantt	2	31															
Allestimento cantiere-viale XXIV Maggio	1	31															
recinzione con elementi in ferro, rete, ...	1/ 31																
tracciamenti del cantiere	4/ 02																
formazione di basamento per baracche	2/ 09																
baracche di cantiere	1/ 12																
bagni chimici	1/ 14																
macchine varie di cantiere	1/ 15																
impalcato di protezione in metallo	1/ 16																
baracche di cantiere-asc.verticali-viale S.	1/ 02																
bagni chimici-viale S.Rocco	1/ 03																
taglio piante-cantiere ascensore inclinato	6/ 17																
scavi di sbancamento a macchina	6/ 27																
demolizione di strutture in calcestruzzo	8/ 05																
scavi a sezione obbligata a macchina	2 15																
pareti contro terra in cls armato	3 18																
posa tubi fogna pluviale-cantiere asc.	2/ 10																
ponteg. metallico fisso-cantiere	1/ 12																
ssetti in calcestruzzo	4 13																
vespai per murature controterra	2 21																
rinfianco e rinterro con mini escavatore	1 12																
muratura in blocchi forati	4/ 27																
solaio a travetti precompressi	4/ 02																
scavi a sez. obbligata a macchina-ascen.	1/ 09																
fondazioni in c.a.-cantiere asc.	4/ 10																
demolizione di murature a mano	2/ 16																
puntellature in legno-cant.asc.semipanor.	2/ 18																
scavi a sez. obl. a macchina-cantiere	1 20																
demol di murature a mano-cant.asc.	1 24																
fondazioni in c.a.-cant.asc.semipanor.	3/ 02																
ssetti in c.a.-cant.asc.semipan.	2 07																
rinterro a macchina-cant.asc.semipan.	3 04																
Smobilizzo cantiere	1 07																
baracche di cantiere	1/ 07																
formazione di basamento per baracche	2/ 08																
macchine varie di cantiere	1/ 07																
impalcato di protezione in metallo	1/ 08																
recinzione con elementi in ferro, rete, ...	1/ 10																
bagni chimici	1/ 07																
baracche di cantiere-asc.verticali-viale S.	1/ 21																
bagni chimici-viale S.Rocco	1/ 21																