
TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 01/08/2012 01/08/2012

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 02/08/2012 02/08/2012

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 02/08/2012 02/08/2012

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 03/08/2012 03/08/2012

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 06/08/2012 06/08/2012

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 07/08/2012 07/08/2012

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere

1 E 1 1 08/08/2012 08/08/2012

Scavo di sbancamento

Scavo di sbancamento 1 E 7 12 10/08/2012 21/08/2012

Opere di fondazione

Perforazioni per pali trivellati 1 E 24 34 23/08/2012 25/09/2012

Posa ferri di armatura per pali trivellati 1 E 23 31 27/08/2012 26/09/2012

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 1 E 23 31 29/08/2012 28/09/2012

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 E 26 36 31/08/2012 05/10/2012

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 26 36 03/09/2012 08/10/2012

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 E 25 35 04/09/2012 08/10/2012

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 1 E 5 5 08/10/2012 12/10/2012

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 1 E 5 5 08/10/2012 12/10/2012

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 1 E 1 1 15/10/2012 15/10/2012

Realizzazione sottofondo stradale

Formazione di fondazione stradale 1 E 8 10 16/10/2012 25/10/2012

Formazione di rilevato stradale 1 E 4 6 26/10/2012 31/10/2012

Opere di ingegneria naturalistica

Scavo a sezione obbligata drenaggio 1 E 5 7 16/10/2012 22/10/2012

Rinterro di scavo di drenaggio 1 E 3 3 22/10/2012 24/10/2012

Infissione di paletti su pendio 1 E 6 8 24/10/2012 31/10/2012

Scavo a sezione obbligata canali e cunette. 1 E 2 2 25/10/2012 26/10/2012

Posa di biostuoia 1 E 3 3 29/10/2012 31/10/2012

Opere di recinzione area impianto

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 1 E 5 7 02/11/2012 08/11/2012

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 3 5 08/11/2012 12/11/2012

Posa di recinzioni e cancellate 1 E 4 4 12/11/2012 15/11/2012

Impianti

Posa dei serbatoi del combustibile liquido 1 E 2 4 16/11/2012 19/11/2012

Posa di container contenente il cogeneratore 1 E 1 1 19/11/2012 19/11/2012

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 1 E 2 2 20/11/2012 21/11/2012

Scavo a sezione obbligata 1 E 5 7 22/11/2012 28/11/2012

Scavo eseguito a mano 1 E 1 1 28/11/2012 28/11/2012

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 E 2 2 29/11/2012 30/11/2012
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Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 E 10 14 29/11/2012 12/12/2012

Posa di conduttura elettrica 1 E 7 9 06/12/2012 14/12/2012

Posa di conduttura telefonica 1 E 6 8 10/12/2012 17/12/2012

Posa di conduttura idrica 1 E 6 8 14/12/2012 21/12/2012

Realizzazione delle linee dell' impianto telefonico 1 E 5 9 20/12/2012 28/12/2012

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 1 E 5 10 24/12/2012 02/01/2013

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 1 E 5 8 31/12/2012 07/01/2013

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali dell'impianto di
teleriscaldamento

1 E 5 7 04/01/2013 10/01/2013

Realizzazione di impianto antintrusione 1 E 4 6 09/01/2013 14/01/2013

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 E 4 4 15/01/2013 18/01/2013

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 E 2 2 17/01/2013 18/01/2013

Opere stradali

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 5 5 21/01/2013 25/01/2013

Smobilitazione cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 E 4 4 28/01/2013 31/01/2013

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = Nuova Zona...

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = nuovo...

 2) = nuovo...

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Scavo di sbancamento 7 g

Scavo di sbancamento 7 g

Opere di fondazione 38 g

Perforazioni per pali trivellati 24 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 23 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 23 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione26 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione26 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 25 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 5 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 5 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 1 g

Realizzazione sottofondo stradale 12 g

Formazione di fondazione stradale 8 g

Formazione di rilevato stradale 4 g

Opere di ingegneria naturalistica 12 g

Scavo a sezione obbligata drenaggio 5 g

Rinterro di scavo di drenaggio 3 g

Infissione di paletti su pendio 6 g

Scavo a sezione obbligata canali e cunette. 2 g

Posa di biostuoia 3 g

Opere di recinzione area impianto 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali5 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 4 g

Impianti 43 g

Posa dei serbatoi del combustibile liquido 2 g

Posa di container contenente il cogeneratore 1 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 2 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Scavo eseguito a mano 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 10 g

Posa di conduttura elettrica 7 g

Posa di conduttura telefonica 6 g

Posa di conduttura idrica 6 g

Realizzazione delle linee dell' impianto telefonico 5 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio5 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio5 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali dell'impianto di teleriscaldamento5 g

Realizzazione di impianto antintrusione 4 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 4 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Opere stradali 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Smobilitazione cantiere 4 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Nuova Zona...
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