LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile

OGGETTO: Realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento
alimentato ad energia rinnovabile "OLIO VEGETALE

Data inizio lavori: 01/10/2012
Data fine lavori (presunta): 30/09/2013
Durata in giorni (presunta): 365

Dati del CANTIERE:

Indirizzo Ex campo da tennis
Citta: Sant'Agata di Puglia (FG)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Comune di Sant'Agata di Puglia
Indirizzo: Piazza XX settembre, 7

Citta: Sant'Agata di Puglia (FG)
Telefono / Fax: 0881/984007 0881/984007

nella Persona di:

Nome e Cognome: Lorenzo Russo
Qualifica: Sindaco
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Pasquale Pietrocola

Quialifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele 11, 107
Citta: Sant'Agata di Puglia (FG)
CAP: 71028

Telefono / Fax: 3402728049

Indirizzo e-mail: pietrocolapasquale@hotmail.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Pasquale Pietrocola

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele 11, 107
Citta: Sant'Agata di Puglia (FG)
CAP: 71028

Telefono / Fax: 3402728049

Indirizzo e-mail: pietrocolapasquale@hotmail.it

Progettista impianti:

Nome e Cognome: Egidio Tamburrino
Quialifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Lupo Protospata, 80/B
Citta: Matera

CAP: 75100

Direttore Lavori Impianti:

Nome e Cognome: Egidio Tamburrino
Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Lupo Protospata, 80/B
Citta: Matera

CAP: 75100

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:
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Impresa: Appaltatrice

Ragione sociale: Impresa Edile
DATI IMPRESA:

Impresa: Subappaltatrice
Ragione sociale: Impresa impianti
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri prontointervento: tel. 112
Caserma Carabinieri di SMANUALS$ tel. 0881/984010
Servizio pubblico di emergenzaPolizia tel. 113
Comando Vvf chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Vvf di SMANUALS$ tel. 0881/309011
Pronto Soccorso tel. 118

Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi dellavigente normativaleimprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantierela seguente
documentazione;

Notificapreliminare (inviataallaA.S.L. ealaD.P.L. dal committente e consegnata all'impresaesecutrice che ladeveaffiggerein
cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezzaedi Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezzadi ciascunadelleimprese operanti in cantiereegli eventuali relativi aggiornamenti;

Titolo abilitativo allaesecuzionedei lavori;

Copia del certificato di iscrizione ala Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in
cantiere;

Documento unico di regolaritacontributiva(DURC)

Certificato di iscrizione allaCassa Edile per ciascunadelle imprese operanti in cantiere;

Copiadel registro degli infortuni per ciascunadelleimprese operanti in cantiere;

Copiadel Libro Unico del Lavoro per ciascunadelleimprese operanti in cantiere;

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materiadi ispezioni dei cantieri (A.S.L.,
Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);

Registro dellevisite mediche periodiche eidoneitaallamansione;

Certificati di idoneitaper lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazioneantitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovraessere conservatanegli uffici del cantiere anchelaseguente documentazione:

Contratto di appalto (contratto con ciascunaimpresa esecutrice e subappaltatrice);

Autorizzazione per eventual e occupazionedi suol o pubblico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

Autorizzazioni 0 nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza
archeologica, Assessorato regionaleai Beni Ambientali, ecc.);

Segnalazione all'esercente I'energiaelettricaper lavori effettuati in prossimitadi parti attive.

Denuncia di installazione al'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con
dichiarazionedi conformitaamarchio CE;

Denunciaall'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a200 kg;

Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg;

Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica
periodica;

Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per I'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di
omologazionedegli apparecchi di sollevamenti;

Piano di coordinamento delle gruin caso di interferenza;

Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodicadelle macchine eattrezzature;

Dichiarazionedi conformitadelle macchine CE;

Libretto matricolare dei recipienti apressione, completi dei verbali di verificaperiodica;

Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia dellarelazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici
fiss;

Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se ato pit di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in
autorizzazioneministeriale;

Dichiarazionedi conformitadell'impianto elettrico daparte dell'install atore;

Dichiarazionedi conformitadei quadri elettrici daparte dell'installatore;
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Dichiarazione di conformitadell'impianto di messaaterra, effettuata dalladittaabilitata, primadellamessain esercizio;
Dichiarazionedi conformitadell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuatadalladittaabilitata;
Denunciaimpianto di messaaterraeimpianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche.

Realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato ad energia rinnovabile "OLIO VEGETALE - Pag. 7



~

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’intervento verra realizzazione sul suolo di proprieta comunali precisamente sulle particelle n°
(871, 872) foglio 24 del Comune di Sant’ Agata di Puglia. La Piscina é presente sempre sul foglio
n°24 particelle 872, mentre il Palazzetto e presente sul foglio n°24 particella 746. L’ area in oggetto
non ricade tra quelle soggette a vincoli di P.R.G. o0 Sovraordinati (tutela paesaggistica, ambientale,
culturale, archeologico, ecc...). Lo stato dei luoghi in oggetto € nettamente distinta sia per
accessibilita, che per destinazione ed omogeneita dai limitrofi insediamenti e costituisce di fatto un
area autonoma.

L’area in oggetto e ubicata in periferia rispetto al’abitato di Sant’Agata di Puglia e si sviluppa
lungo la strada provinciale n.101 all’ adtezza dell’incrocio delle strade contrada Liscia e contrada
Trisciti. L’area s configura come attrezzata e dotata della Piscina Comunale coperta dotata di vasca
olimpica da 25 m, del Palazzetto dello sport riconosciuto idoneo alo svolgimento di gare
regolamentari alivello nazionale.

Proprio dalla presenza dei due centri sportivi regolamentari di recenti realizzazione, nasce
I’esigenza di renderli autonomi oltre che a permetterne la fruizione durante tutto il periodo
dell’anno. Tale progetto mediante la realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto
rendimento aimentato da fondi rinnovabili “OLIO VEGETALE" renderebbe le due strutture
Piscina e Palazzetto autonome a 100% centrando gli obiettivi del bando.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

La presente relazione tratta la realizzazione di un impianto, atto a produrre energia elettrica ed
energia termica, sara codtituito da nr. 01 gruppo elettrogeno completo di scambiatore di
disaccoppiamento per |’ energia termica prodotta a bassa temperatura.

L’energia elettrica prodotta in bassa tensione sara opportunamente elevata in media tensione per
permettere all’impianto di essere posto in paralelo con larete e ettrica nazionale.

L’ energia termica prodotta verra utilizzata per il riscaldamento delle acque della vasca della piscina
comunale, e degli impianti sanitari e termici della piscina e del palazzetto comunale.

L’impianto sara costruito nel pieno rispetto delle normative vigenti e di tutte le prescrizioni in
materia di rumorosita e di emissioni in atmosfera (NOx<450;C0O<500).
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolositarelative siaalle caratteristiche dell'areasu cui dovraessere
instalatoil cantiere, siaal contesto all'interno del quale stesso andraacollocarsi.

Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferitaameno agli elementi di cui all'Allegato XV .2,
dovrariguardarei seguenti aspetti:

Caratteristicheareadel cantiere, dove andranno indicati i rischi, elemisure preventive, legati alla specificacondizione dell'areadel
cantiere (ad es. le condizioni geomorfol ogichedel terreno, I'eventual e presenzadi sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) ed) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, ele misure preventive, trasmessi
dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenzadi altro cantiere preesistente, di viabilitaad elevata
percorrenza, ecc.);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) ed) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

Rischi chelelavorazioni di cantiere comportano per I'areacircostante, dove dovranno essere valutati i rischi, ele misure preventive,
conseguenti allelavorazioni chesi svolgono sul cantiere etrasmessi all'ambiente circostante (ad es. rumori, polveri, cadutadi materiali
dall'alto, ecc);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) ed) punto 1 - punto 2.2.1, |ett. ¢)]

Descrizionecaratteristicheidrogeol ogiche, ovele caratteristiche dell'operalo richieda, dove dovraessereinseritaunabreve descrizione
delle caratteristiche idrogeol ogiche del terreno. Qual orafosse disponibile una specificarelazione, potrarinviarsi ad essanel punto
"Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Condutture sotterranee

In zona e possibile aver einter ferenze con linee elettriche, telefoniche, e di adduzione acqua.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Reti di distrubuzione di energia elettrica. Deve essere accertatala presenza di linee el ettriche interrate che possonointerferire
con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensioneinterrati o incunicolo, il percorso e la profonditadellelinee devono
essere rilevati 0 segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che
intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione & necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in
atto sistemi di sostegno e protezione provvisori a fine di evitare pericolosi avvicinamenti €/o danneggiamenti allelinee stesse
durantel'esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori che interessano opere o parti di operein cui si trovano linee sotto tracciain
tensione, I'andamento delle medesime deve essereril evato e chiaramente segnal ato.

Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve
essere provveduto arilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondita. Nel caso di lavori di scavo che possono
interferire con le reti suddette o attraversarle é necessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle tubazioni, al fine di
evitareil danneggiamento edi rischi che ne derivano.

Reti di distribuzione gas. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possono interferire
con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti a fine di concordare le misure
essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo del lavori. In particolare & necessario
preventivamenterilevare e segnalare insuperficie il percorso e laprofonditadegli elementi e stabilire modalita di esecuzione dei
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lavori tali daevitare I'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per I'esercizio delle reti. Nel caso di
lavori di scavo cheinterferiscono con tali reti € necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a
nudo, a finedi evitareil danneggiamento delle medesimeed i rischi conseguenti.

Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fognarie siaattive sianon pit utilizzate. Setali reti interferisconoconle
attivita di cantiere, il percorso e la profondita devono essererilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di
scavo, la presenza, anche a contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante
rispetto allaconsistenza e stabilita delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibileformazione
di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o
inondazioni d'acqua dovute afessurazione o cedimento delle pareti qualoralimitrofe ai lavori di sterro.

2) segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
3) segnale: Divieto di spegnere con acqua;

4) segnale: Non toccare;

5) segnale: Vietato ai pedoni;

6) segnale: Vietato fumare o usare fiamme libere;

7) segnale: Calzature di sicurezza obbligatorie;

8) segnale: Casco di protezione obbligatoria;

9) segnale: Guanti di protezione obbligatoria;

10) segnale: Obbligo generico;

Obbligo generico (con eventual e cartello supplementare)
e

11) segnale: Dispositivo luminoso a luce gialla;

Rischi specifici:

1) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di
fulmini in prossimitadel lavoratore.

2) Incendi, esplosioni;

3) Seppellimento, sprofondamento;

Fossati

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fossati: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di fossati il rischio di caduta dall'alto deve essere evitato con la realizzazione di adeguate opere
provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede). Le opereprovvisiondi e di protezione si possonodifferenziare
sostanzialmente per quanto concerne laloro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del
particolarefattoreambientale.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

Scarpate

Misure Preventive e Protettive generali:
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1) Scarpate: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di scarpate il rischio di caduta dall'alto deve essere evitato con larealizzazione di adeguate opere
provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto a piede). Le opereprovvisionali e di protezione si possono differenziare
sostanzialmente per quanto concerne laloro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del
particolarefattoreambientale.

2) segnale: D Y Calzature di sicurezza obbligatorie;

3) segnale: O Casco di protezione obbligatoria;

4) segnale: I=m_l Guanti di protezione obbligatoria;

5) segnale: ! Obbligo generico;

Obbligo generico (con eventua e cartell o supplementare)

6) segnale: Pronto soccorso;
Ascan® .
7) segnale: Scavi;
E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi

8) segnale: d Vietato accesso;
Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori

9) segnale: Divieto di accesso;

10) segnale: Divieto accesso persone;

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

In fasedi realizzazione della linea teleriscaldamento lavor ar e su strada comunalr

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con I'adozione delle adeguate
procedure previstedal codice dellastrada.
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della
tipologia e modalita di delimitazione del cantiere, della segnaletica piu opportuna, del tipo diilluminazione (di notte e in caso di
scarsavisibilitd), delladimensione delle deviazioni e del tipo di manovre dacompiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
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(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Si rimandaallarelazione geologicaallegataal progetto
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

$CANCELLARE$

In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosita, e le necessarie misure preventive, relative
al'organizzazionedel cantiere.

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovrariguardare, in relazione alla
tipologiadel cantiere, I'analisi di amenoi seguenti aspetti:

a) modalitadaseguire per larecinzionedel cantiere, gli accessi ele segnalazioni;

b) servizi igienico-assistenziali;

c) viabilitaprincipaledi cantiere;

d) gli impianti di alimentazione ereti principali di elettricita, acqua, gased energiadi qualsiasi tipo;

€) gli impianti di terraedi protezione contro le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del RLYS);

) ledisposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, letterac) (Cooperazione e coordinamento delle attivita);
h) le eventuali modalitadi accesso dei mezzi di fornituradel materiali;

i) ladislocazione degli impianti di cantiere;

I) ladislocazione delle zonedi carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) leeventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

$CANCELLARES$

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:

i)

2)

3)

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti a cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura, munita di
segnaleticaricordantei divieti ei pericoli.

Quando per la naturadell'ambiente o per I'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile larecinzione completa, &
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenzadelle eventuali vie di accesso alla zona
proibitaerecinzioni in corrispondenzadei luoghi di lavorofissi, degli impianti e del depositi che possono costituire pericolo.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere adottati provvedimenti
che seguono I'andamento dei lavori ecomprendenti, asecondadei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure,
uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben
visibili. Ove non risulti sufficientel'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; I'illuminazione
deve comunque essere prevista per le ore notturne.

Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per lafornituradi energiaelettricaal cantierel'impresadeverivolgersi al'entedistributore.

Dad punto di consegna della fornitura hainizio I'impianto elettrico di cantiere, che solitamente € composto da: quadri (generali e
di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme
specifichepreviste per i cantieri.

L'installatore € in ogni caso tenuto a rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli alegati previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che vaconservatain copiain cantiere.

Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate el ettricamentetradi loro eaterra.

Quando e macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica
dell'impresa, da unarete di terzi, I'impresa stessadeve provvederedll'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezionein
modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga
effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei mezzi di connessione, delle
linee, dei dispositivi di sicurezza edell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento pud essere
effettuato anche acuradel proprietario dell'impianto che ne dovraril asciare attestazione scrittaall'impresa.

Impianto idrico: misure organizzative;
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4)

5)

6)
7
8)
9)

10)

11)

Prescrizioni Organizzative:

Ladistribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fattain modo razionale, evitando in quanto possibile I'uso di recipienti
improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate traloro e, se hon interrate, devono risultare assicurate a parti
stabili dellacostruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenzadei conduttori o di
altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese
idriche; inoltre devono essereinstallati idonei sistemi per laraccoltadell'acquain esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualoranon ostino condizioni obiettive inrelazione anche alla duratadei lavori 0 non esistano disponibilita
inluoghi esterni a cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al numero degli addetti
che potrebbero averne necessitacontemporaneamente.
Le aree dovranno risultare il pit possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative piu intense, o
convenientemente protette dai rischi connessi con leattivitalavorative.
Le aree destinate alo scopo dovranno essereconvenientemente attrezzate; sono daconsiderare in particolare: fornitura di acqua
potabile, realizzazione di reti di scarico, fornituradi energiaelettrica, vespaio e basamenti di appoggio eancoraggio, sistemazione
drenantedel|'areacircostante.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 4.
Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere dintralcio con le
lavorazioni presenti; b) in prossimitadegli accessi carrabili, per ridurre leinterferenze dei mezzi di trasporto con e lavorazioni;
¢) in prossimitadelle zone di stoccaggio, per ridurrei tempi di movimentazione dei carichi con lagru eil passaggio degli stessi su
postazioni di lavoro fisse.

Vietato ai pedoni;

segnale: [ 1Y Calzature di sicurezza obbligatorie;

segnale: O Casco di protezione obbligatoria;

segnale: |=m_/ Guanti di protezione obbligatoria;

segnale: ! Obbligo generico;

Obbligo generico (con eventual e cartello supplementare)

segnale: Pronto soccorso;

Rischi specifici:

1

2)

3)

Punture, tagli, abrasioni;
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidental e dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurarelesioni.

Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad operadi macchine operatrici o conseguenti a ribaltamento delle stesse.

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Lesioni per colpi, impatti, compressioni atutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipomanuale
o aseguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.

Servizi igienico-assistenziali

Misure Preventive e Protettive generali:

1

Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualoranon ostino condizioni obiettive inrelazione anche ala duratadei lavori 0 non esistano disponibilita
inluoghi esterni a cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al numero degli addetti
chepotrebbero averne necessitacontemporaneamente.

Le aree dovranno risultare il pit possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative piu intense, o
convenientemente protettedai rischi connessi conleattivitalavorative.
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2)

Le aree destinate allo scopo dovranno essereconvenientemente attrezzate; sono daconsiderare in particolare: fornitura di acqua
potabile, realizzazione di reti di scarico, fornituradi energiaelettrica, vespaio e basamenti di appoggio eancoraggio, sistemazione
drenantedel|'areacircostante.

segnale: ®Acqua non potabile;

Viabilita principale di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:

D

2)

3)

4)

Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per I'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati daquelli per i pedoni.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle dellacircolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni del percorsi edel mezzi.

Le strade devono essere atte aresistere a transito dei mezzi di cui € previstoI'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere
mantenute costantementein condizioni soddisfacenti.

Lalarghezzadelle strade e delle rampe deve essere tale daconsentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagomadi ingombro
massimo dei mezzi previsti. Qualorail franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o
nicchiedi rifugio ad intervalli non superiori a20 metri unadall'altra.

Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Reti di distrubuzionedi energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di lineeel ettriche interrate che possono interferire
con |'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o incunicolo, il percorso e la profonditadelle linee devono
essere rilevati 0 segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che
intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione & necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in
atto sistemi di sostegno e protezione provvisori a fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti allelinee stesse
durantel'esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori che interessano opere o parti di operein cui s trovano linee sotto tracciain
tensione, I'andamento delle medesime deve essereril evato e chiaramente segnal ato.

Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata la presenza di el ementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve
essere provveduto arilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondita. Nel caso di lavori di scavo che possono
interferire con le reti suddette o attraversarle énecessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle tubazioni, al fine di
evitareil danneggiamento ed i rischi che ne derivano.

Reti di distribuzione gas. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possono interferire
con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti a fine di concordare le misure
essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo del lavori. In particolare & necessario
preventivamenterilevare e segnalare insuperficie il percorso e laprofonditadegli elementi e stabilire modalita di esecuzione dei
lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per I'esercizio delle reti. Nel caso di
lavori di scavo cheinterferiscono con tali reti € necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a
nudo, a finedi evitareil danneggiamento delle medesimeed i rischi conseguenti.

Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fognarie siaattive sianon piu utilizzate. Setali reti interferisconoconle
attivita di cantiere, il percorso e la profondita devono essererilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di
scavo, la presenza, anche a contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante
rispetto allaconsistenza e stabilitadelle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione
di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o
inondazioni d'acqua dovute afessurazione o cedimento delle pareti qualoralimitrofe ai lavori di sterro.

Scarpate: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di scarpate il rischio di caduta dall'alto deve essere evitato con larealizzazione di adeguate opere
provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto a piede). Le opereprovvisionai e di protezione si possono differenziare
sostanzialmente per quanto concerne laloro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del
particolarefattoreambientale.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146.
Rumore e polveri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Inrelazione ale specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre
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5)
6)

)

al minimo I'emissionedi rumore e polveri.

Al fine di limitarel'inquinamento acustico si pud siaprevedere di ridurre I'orario di utilizzo dellemacchine edegli impianti piu
rumorosi siainstallare barriere contro ladiffusione del rumore. Qualorale attivita svolte comportino elevatarumorositadevono
essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino ala fonte. Nelle attivita edili & sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere |'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, I'ariadi spostamento deve essere raccolta e convogliataad unimpianto di depolverizzazione, ecc.

segnale: [: Pronto soccorso;
segnale: @Autoveicoli non autorizzati;
segnale: c Divieto di accesso;

Rischi specifici:

D

Investimento;

Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

Misure Preventive e Protettive generali:

&)

2)

Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per lafornituradi energiaelettricaal cantierel'impresadeverivolgers al'entedistributore.

Dal punto di consegna dellafornitura hainizio I'impianto elettrico di cantiere, che solitamente € composto da: quadri (generali e
di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme
specifichepreviste per i cantieri.

L'installatore € in ogni caso tenuto a rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che vaconservatain copiain cantiere.

Quando la rete elettrica del cantiere viene aimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate el ettricamentetradi loro eaterra

Quando e macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica
dell'impresa, daunarete di terzi, I'impresa stessadeveprovvedereall'installazione dei dispositivi edegli impianti di protezionein
modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga
effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei mezzi di connessione, delle
linee, del dispositivi di sicurezza edell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento puo essere
effettuato ancheacuradel proprietario dell'impianto che ne dovraril asciare attestazione scrittaall'impresa.

Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Ladistribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fattain modo razionale, evitando in quanto possibile I'uso di recipienti
improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate traloro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti
stabili dellacostruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di
altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonel rubinetti e prese
idriche; inoltre devono essereinstallati idonei sistemi per laraccoltadell'acquain esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:

D

Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:

D

2)

Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere € composto almeno da: elementi di dispersione;
conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principal e di terra; conduttori equipotenziali.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
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Le strutturemetalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per |'autoprotezione (CEl
81-1:1990) devono essere protette contro | e scariche atmosferiche.

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche puo utilizzare i dispersori previsti per I'opera finita; in ogni caso
I'impianto di messaaterranel cantiere deve essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RSL: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Primadell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e dellemodifiche significative apportate allo stesso, il datore di
lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e fornirgli tutti gli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sard cura dei datori di lavoro impegnati in
operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei
Lavoratori per laSicurezza. | verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezzain fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Illustrarele disposizioni per dare attuazione, trai datori di lavoro delleimpreseesecutrici ed i lavoratori autonomi, allacooperazione ed
il coordinamento delle attivitanonché laloro reciprocainformazione.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Primadell'inizio dei lavori ed ogni qualvoltasi ritenganecessario, il Coordinatore della Sicurezzain fase di Esecuzione pud
riunirei Datori di Lavoro delleimprese esecutricie ed i lavoratori autonomi per illustrarei contenuti del Piano di Sicurezzae
Coordinamento, con particolareriferimento agli aspetti necessari agarantireil coordinamento e lacooperazione, nelle
interferenze, nelleincompatibilitd, nell'uso comunedi attrezzature e servizi.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornira ai conducenti
opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovra individuare il
personal e addetto all'esercizio dellavigilanzadurante lapermanenzadel fornitorein cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Dislocazione degli impianti di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle da urti €/o strappi; qualora
¢io non fosse possibile andranno collocate ad una altezzatale da evitare contatti accidentali coni mezzi in manovra.

Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da strappi. A
guesto scopo dovranno essere posizionate ad una profondita non minore di 0,5 m od opportunamente protette meccani camente, se
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questo non risultasse possibile. 11 percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita
segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire
eventuali pericoli di tranciamento durante|'esecuzionedi scavi.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere dintralcio con le
lavorazioni presenti; b) in prossimitadegli accessi carrabili, per ridurre leinterferenze dei mezzi di trasporto con e lavorazioni;
¢) in prossimitadelle zone di stoccaggio, per ridurrei tempi di movimentazione dei carichi conlagru eil passaggio degli stessi su
postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di deposito attrezzature

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Lezonedi deposito delle attrezzature di 1avoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in prossimitadegli
access dei lavoratori e comunguein manieratale danoninterferire con lelavorazioni presenti.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilita generale e della loro
accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per lamovimentazione dei carichi che devono,
guanto piu possibile, evitarel'interferenzacon zonein cui si svolgano lavorazioni.
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire depositi
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deveprovvedere alle
necessarie puntellature 0 sostegno preventivo dellacorrispondente paretedi scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Investimento, ribaltamento;
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Zone di stoccaggio dei rifiuti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita degli accessi carrabili.
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si & tenuto conto della necessitadi preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, siai
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)

Rischi specifici:
1) Microclima (caldo severo);
Attivita lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stresstermico in un ambiente caldo (microclimacado
Severo).
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori amicroclimacaldo severo, devono essereeliminati allafonte o ridotti
al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delleattivitalavorative.
Tettoie epensiline. | lavoratori devono essere protetti dallaradiazione solare diretta, almeno per lelavorazioni su postazioni di lavoro
fisse (bancoferraioli, segacircolare, ecc), mediantelarealizzazione di pensiline o tettoie.
M ezzi climatizzati. | mezzi d'operadevono essere dotati di cabine climatizzate.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti di protezionecontroil calore.

Cantiere invernale (condizioni di freddo severo)

Rischi specifici:
1) Microclima (freddo severo);
Attivita lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stresstermico in un ambiente freddo (microclimafreddo
SEVEro).
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori amicroclimafreddo severo, devono essere ridotti al minimo possibile
compatibilmente alleesigenze delleattivitalavorativa.
Ambienti climatizzati. Gli ambienti di |avoro sono dotati di uffici/box/cabine opportunamente climatizzati.
M ezzi climatizzati. | mezzi d'operasono dotati di cabine climatizzate.
Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti di protezione controil freddo.

Ponteggi

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponteggi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristichedi sicurezza: 1) i ponteggi metallici devono essere alestiti aregolad'arte, secondo leindicazioni del costruttore,
con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per I'intera durata del lavoro; 2) i ponteggi metallici possono essere
impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilita della struttura € assicurata, vale a
dire strutture: a) alte fino am 20 dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro piu ato; b) conformi agli
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schemi-tipo riportati nella autorizzazione; ¢) comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore aquello previsto
negli schemi-tipo; d) con gli ancoraggi conformi aquelli previsti nellaautorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22; €)
con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilitd; f) con i collegamenti bloccati
mediante 'attivazione dei dispositivi di sicurezza; 3) i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti
condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere
giugtificati da unadocumentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da uningegnere o architetto iscritto
all'albo professionale; 4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portareimpressi, arilievo o adincisione, il marchio del
fabbricante.
Misuredi prevenzione: 1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone
€ cose, va previsto nel lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri; 2) inrelazione ai luoghi ed allo spazio disponibile &
importante valutare quale siail tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; 3) costituendo, nel suo insieme, unaverae
propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i
montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena
stahilita; 4) distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del
costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; 5) gli impalcati, siano realizzati in tavole di legno che con
tavolemetalliche o di materiale diverso, devono essere messi in operasecondo quanto indicato nellaautorizzazioneministeriale e
in modo completo (per atre informazioni s rimanda alle schede "intavolati”, "parapetti”, "parasassi"); 6) sopra i ponti di
servizio e vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiai e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve
intralciare i movimenti e le manovre necessarie per I'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempreinferiore aquello
previsto dal grado di resistenza del ponteggio; 7) I'impalcato del ponteggio va corredato di una chiaraindicazione in merito alle
condizioni di carico massimo ammissibile; 8) il ponteggio metallico & soggetto averifica rispetto al rischio scaricheatmosferiche
e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra; 9) per i ponteggi metallici valgono, per
quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttaviaammesse alcune deroghe quali: a) avere altezza dei
montanti che superi di ameno 1 metro I'ultimo impalcato; b) avere parapetto di altezzanoninferiore a 95 cm rispetto a piano di
calpestio; c) averefermapiede di atezzanoninferiore a 15 cm rispetto a piano di calpestio; 10) per gli intavolati dei ponteggi
fissi (ad esempio metallici) € consentito un distacco non superiore a 20 cm dallamuratura.

Prescrizioni Esecutive:

Ponteggio metallico fisso: divieti. E' vietato salire o scenderelungo i montanti dal ponteggio.

Rischi specifici:

1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scariche atmosferiche;
Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche.
Trabattelli

Misure Preventive e Protettive generali:

i)

Trabattelli: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti atorre su ruote vanno realizzati aregola darte, utilizzando buon materiale, risultare
idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per I'intera duratadel lavoro; 2) la stabilita deve essere garantitaanche senza
ladisattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia 0 meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per I'uso cui
possono essere adibiti; 3) nel caso in cui invece la stabilita non sia assicuratacontemporaneamente allamobilita - vale adireche
€ necessario disattivare le ruote per garantire I'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ructe rientrano nella disciplinarelativa
allaautorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi; 4) devono avere una basesufficientemente ampia
daresistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed aleoscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o
per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati; 5) I'altezza massima consentita € di m 15, dal piano di appoggio
all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le pit recenti norme di buonatecnica possono raggiungere l'altezzadi 12 m
se utilizzati all'interno degli edifici e 8 m se utilizzati all'esterno degli stessi; 6) per quanto riguarda la portata, non possono
essere previsti carichi inferiori a quelli di normaindicati per i ponteggi metalici destinati ai lavori di costruzione; 7) i ponti
debbono essere usati esclusivamente per |'altezza per cui sono costruiti, senzaaggiunte di sovrastrutture; 8)sull'elemento di base
deve trovare spazio unatarga riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché leindicazioni di sicurezza e d'uso di
cui tenere conto.

Misure di prevenzione: 1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori; 2) il piano di scorrimento delle ruote deverisultare
compatto e livellato; 3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con
stabilizzatori o sistemi equivalenti; 4) il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalita; 5) per
impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali; 6) I'impalcato deve essere
completo e ben fissato sugli appoggi; 7) il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essereregolamentare e
corredato sui quattro lati di tavolafermapiede ataameno cm 20 o, se previsto da costruttore, cm 15; 8) per I'accesso ai vari
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piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 m ed una
inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'alto; 9)
per I'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; 10) all'esterno e per atezze
considerevoli, i ponti vanno ancorati allacostruzione almeno ogni due piani.

Rischi specifici:

D

2)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Ponti su cavalletti

Misure Preventive e Protettive generali:

1

Ponti su cavalletti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio
non collegati stabilmente fraloro; 2) i ponti su cavalletti devono essere alestiti con buon materiale e aregola d'arte ed essere
conservati in efficienza per I'intera durata del lavoro; 3) non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere
usati solo per lavori daeseguirsi a suolo o al'interno degli edifici; 4) non devono avere altezzasuperiore am 2.; 5) i ponti su
cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; 6) i ponti su cavalletti non possono essere usati uno in
sovrapposizione al'altro; 7) i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale apiali, pile di mattoni,
sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere.

Misure di prevenzione: 1) i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 2) la distanza
massima fra due cavalletti puo essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 m con sezione trasversale minima di cm 30 di
larghezza e cm 5 di spessore; 3) per evitare di sollecitare a limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono
poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavolelunghe m 4 conlarghezzaminimadi cm 20 ecm 5 di spessore; 4)
lalarghezzadell'impalcato non deve essereinferiore acm 90; 5) le tavoledell'impal cato devono risultare bene accostate fraloro,
esserefissate ai cavalletti, non presentare parti a sbal zo superiori acm 20.

Rischi specifici:

D

Scivolamenti, cadute a livello;

Impalcati

Misure Preventive e Protettive generali:

&)

Impalcati: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di
servizio e di qualunque genere e tipo devono esserericavate damateriale di qualita e mantenute in perfettaefficienza per I'intera
durata dei lavori; 2) devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele al'asse; 3) le tavole devono risultare
adeguate a carico da sopportare e, in ogni caso, |e dimensioni geometriche non possono essereinferiori acm 4 di spessore ecm
20 di larghezza; di regola, selunghe m 4, devono appoggiare sempre su 4 traversi; 4) letavoledevono risultare di spessore non
inferiore ai cm 5 se poggianti su soli 3 traversi, come € nel caso dei ponteggi metallici; 5) non devono presentare nodi passanti
cheriducano piu del 10% lasezione di resistenza.

Misuredi prevenzione: 1) nondevono presentare parti a shalzo oltre agli appoggi eccedenti i cm 20; 2) nellacomposizionedel
piano di calpestio, leloro estremitadevono essere sovrapposte per non meno di cm 40 e sempre in corrispondenzadi un traverso;
3) un piano di calpestio pud considerarsi utilizzabile acondizione che non disti pit di m 2dall'ordine piu alto di ancoraggi; 4)le
tavole messe in operadevono risultare sempre bene accostate fraloro; gli intavolati dei ponteggi in legno devono essere accostati
all'opera in costruzione, solo per lavori di finitura € consentito un distacco massimo di 20 cm; 5) per gli intavolati dei ponteggi
fissi (ad esempiometallici) & consentito un distacco non superiore a 20 cm; 6) le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti
trasversali elongitudinali, in modo che non possano scostarsi dallaposizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare
sui traversi; 7) nel ponteggio letavole di testatavanno assicurate; 8) nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei
montanti; 9) le tavole costituenti un qualsiasi piano di cal pestio non devono essere sollecitate con depositi e carichi superiori a
loro grado di resistenza; 10) il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere etipo,
va mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non pit in uso e se collocato ad una altezza maggiore di m 2, deve essere
provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto.

Rischi specifici:

1

Caduta dall'alto;
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2)

Scivolamenti, cadute a livello;

Parapetti

Misure Preventive e Protettive generali:

D

Parapetti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche dell'opera: 1) devono essere allestiti con buon materiale e aregola d'arte, risultareidonei allo scopo, esserein
buono stato di conservazione e conservati inefficienza per I'interaduratadel lavoro; 2) il parapetto regolare pud essere costituito
da: a) un corrente superiore, collocato all'altezzaminima di m 1 da piano di calpestio; b) unatavolafermapiede, altanon meno
di 20 cm, aderente al pianocamminamento; c) un correnteintermedio se |0 spazio vuoto cheintercorre trail corrente superiore e
latavolafermapiede € superioreai 60 cm.

Misure di prevenzione: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; 2) siai correnti che latavola
fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno partedell'impalcato di un
ponteggio che in qualunque altro caso; 3) piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti
realizzati con caratteristichegeometriche edimensionali diverse; 4) il parapetto confermapiede vaanche applicato sul lato corto,
terminale, dell'impal cato, procedendo alla cosiddetta "intestatura’ del ponte; 5) il parapetto con fermapiede va previsto sul lato
del ponteggio verso lacostruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio
esterno, poggiante su traversi a shalzo, verso I'opera stessa; 6) il parapetto confermapiede va previsto ai bordi delle solette che
siano apiu di m 2 di altezza; 7) il parapetto confermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano apit di m 2 di altezza; 8)
il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella
roccia quando si superino i m 2 di dislivello; 9) e considerata equivalente a parapetto, qualsiasi protezione, realizzante
condizioni di sicurezzacontro lacadutaversoi lati aperti non inferiori aquelle presentate dal parapetto stesso.

Rischi specifici:

D

Caduta dall'alto;

Armature delle pareti degli scavi

Misure Preventive e Protettive generali:

D

Armature delle pareti degli scavi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le armature devono essere allestite con buon materiale e aregolad'arte; 2) le armature devono
essere verticali e devono essere forzate contro le pareti dello scavo; 3) le armature devono essere conservate in efficienza per
I'interadurata del lavoro; 4) per le armature in legno deve essere utilizzato materiale robusto e di dimensioni adeguate secondo le
regole di buona tecnica, uso e consuetuding; 5) le armature metalliche devono essere impiegate secondo le istruzioni del
costruttore, il qualedeveindicare: il massimo sforzo d'impiego, laprofonditaraggiungibile, lapossibilitadi sovrapposizione degli
elementi, lemodalitadi montaggio e smontaggio eleistruzioni per I'uso e lamanutenzione.

Misuredi prevenzione: 1) le armature degli scavi intrincea o dei pozzi devono essere postein operase si superanoi m 1,50 di
profondita; 2) le armature devono fuoriuscire dal ciglio dello scavo per aimeno 30 cm; 3) le armature degli scavi tradizionali in
legno devono essere messe in opera in relazione al progredire dello scavo; 4) infunzione del tipo di terreno e a partire dai piu
consistenti € possibile impiegare le seguenti armature inlegno: @) con tavole orizzontali posizionate ogni 60, 70 cm di scavo
sostenute in verticale con travetti uso Trieste 0 squadrati e puntellate con travetti in legno o shatacchi in legno o metallici
regolabili; b) con tavole verticali sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrati e puntellate con travetti in legno o
shatacchi in legno o metallici regolabili, per raggiungere profonditainferiori allalunghezza delle tavole; c) con tavole verticali
posizionate con il sistema marciavanti, smussate in punta per I'infissione nel terreno prima della fase di scavo; le tavole sono
sostenute dariquadri in legno, formati damontanti elongherine evengono forzate contro il terreno per mezzo di cunei posizionati
tralelongherine e latavolamarciavanti; 5) learmatureinferro si distinguono nelle seguenti duetipologie: a) armature con guide
semplici o doppie inrelazione alla profondita daraggiungere; le guide sono infisse nel terreno per mezzo di un escavatore, trale
quali vengono calati i pannelli d'armatura, dotati di unalama per I'infissione nel terreno e posizionati gli sbatacchi regolabili per
la forzatura contro il terreno; b) armature monoblocco, preassemblate, eventualmente sovrapponibili, dotate di sbatacchi
regolabili; 6) nel rispetto delle regole ergonomiche & importante rispettare le larghezze minime, in funzione della profondita di
scavo, sono le seguenti: @) m 0,65 per profondita fino a 1,50 m; b) m 0,75 per profondita fino a 2,00 m; ¢) m 0,80 per
profonditafino a 3,00 m; d) m 0,90 per profonditafino a4 m; €) m 1,00 per profondita oltre a 4,00 m.; 7) I'armaturadeve
sempre essere rimossa gradualmente e per piccole altezze, inrelazione a progredire delle operefinite.

Rischi specifici:

D

Seppellimento, sprofondamento;
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Gabinetti

Misure Preventive e Protettive generali:

i)

Gabinetti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

| servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare |a decenza e mantenuti puliti.

| lavabi devono esserein numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da
minimizzareil rischio sanitario per gli utenti.

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per I'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimita di strutture
idonee aperte a pubblico, € consentito attivare delle convenzioni con tali strutture a fine di supplire all'eventuale carenza di
servizi in cantiere: copiadi tali convenzioni deve essere tenutain cantiere ed essere portataa conoscenzadei lavoratori.

Spogliatoi

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Spogliatoi: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
| locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere achiave i propri indumenti
duranteil tempo di lavoro.

Lasuperficie dei locali deve essere tale da consentire, unadislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi edelleviedi
uscitarispondenti acriteri di funzionalita e di ergonomia per latutelael'igiene dei lavoratori, e di chiunque accedal egittimamente
ai locali stessi.

Infermerie

Misure Preventive e Protettive generali:

i)

Presidi sanitari: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere disponibili in ogni cantiere i presidi sanitari indispensabili per prestare le primeimmediate cure ai lavoratori feriti
o col piti damaloreimprovviso.

Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione, od in unacassettadi pronto soccorso.

Ne grandi cantieri, ove la distanza dei vari lotti di lavoro dal posto di pronto soccorso centralizzato, € tale da non garantire la
necessaria tempestivita delle cure, € necessario valutare |'opportunita di provvedere od istituirne altri localizzati nei lotti piu
lontani o di piu difficile accesso.

Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'unita
produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezioneindividuale per
gli addetti al primo intervento ed al pronto soccorso.

In tutti i posti di lavoro, inoltre, deve essere tenuto adisposizione un mezzo di comunicazioneidoneo, identificabile ad es. con un
telefono portatile o fisso, idoneo ad attivare rapidamenteil sistemadi emergenzadel Servizio Sanitario Nazionale.

Recinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con unarecinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale
regolamento edilizio (generalmente m.2), in grado di impedire I'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovraoffrire adeguate garanzie di resistenzasiaai tentativi di superamento siaalleintemperie.
Magazzini
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Misure Preventive e Protettive generali:

1

2)

Magazzini: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

I locali destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiaraindicazione del carico massimo del
solaio espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.

| pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavita o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento
deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e
scarico.

Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenzadevono aprirsi verso I'esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere chiuse
in modo tale da non poter essere aperte facilmente eimmediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza; 3) le porte scorrevali ele porte abussola sono vietate come porte di emergenza.

Areazione etemperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantitadi aria; 2) qualoravengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti acorrenti d'ariamoleste; 3) ogni deposito eaccumulo di sporciziache possono comportareimmediatamente
un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente; 4)
durante il lavoro, la temperatura per I'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati edelle
sollecitazioni fisicheimposte ai lavoratori.

Illuminazione naturale eartificiale. | posti di lavoro devono disporre, nella misuradel possibile, di sufficiente luce naturale ed
esseredotati di dispositivi che consentano un'adeguatailluminazione artificiale per tutelare lasicurezzaelasalute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita o piani inclinati
pericolosi; devono essere fissi, stabili eantisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nel locali o nei pressi dei posti di lavoro edelle vie di circolazione devono
essere chiaramente segnal ate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualoravadano in
frantumi.

Finestreelucernari dei locali. 1) lefinestre, i lucernari ei dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regol ati
efissati dai lavoratori in manierasicura. Quando sono aperti non devono essere posizionati in modo dacostituire un pericolo
per i lavoratori; 2) lefinestre ei lucernari devono essere progettati in manieracongiunta con le attrezzature ovvero essere dotati
di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori
presenti.

Porte eportoni. 1) Laposizione, il numero, i materiali impiegati e ledimensioni delle porte e dei portoni sonodeterminati dalla
naturaedall'uso dei locali; 2) unsegnaledeve essere apposto ad altezzad'uomo sulle porte trasparenti; 3) le porteed i portoni a
vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucidedelle porte
edei portoni sono costituite damateriale di sicurezza e quando c'é datemere che i lavoratori possano essereferiti se una porta o
un portone vain frantumi, queste superfici devono essere protette contro |o sfondamento.

Uffici

Misure Preventive e Protettive generali:

D

Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenzadevono aprirsi verso I'esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere chiuse
in modo tale da non poter essere aperte facilmente eimmediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza; 3) le porte scorrevali ele porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

Areazione etemperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantitadi aria; 2) qualoravengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti acorrenti d'ariamoleste; 3) ogni deposito eaccumulo di sporciziache possono comportareimmediatamente
un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente; 4)
durante il lavoro, la temperatura per I'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati edelle
sollecitazioni fisicheimposte ai lavoratori.

Illuminazione naturale eartificiale. | posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficienteluce naturale ed
esseredotati di dispositivi che consentano un'adeguatailluminazione artificiale per tutelare lasicurezzaelasalute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita o piani inclinati
pericolosi; devono essere fissi, stabili eantisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o
transdlucide, in particolare le pareti interamente vetrate nel locali o nei pressi dei posti di lavoro edelle vie di circolazione devono
essere chiaramente segnal ate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualoravadano in
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frantumi.

Finestre elucernari dei locali. 1) lefinestre, i lucernari ei dispositivi di ventilazionedevono poter essere aperti, chiusi, regol ati
efissati dai lavoratori in manierasicura. Quando sono aperti non devono essere posizionati in modo dacostituire un pericolo
per i lavoratori; 2) lefinestre ei lucernari devono essere progettati in manieracongiunta con le attrezzature ovvero essere dotati
di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori
presenti.

Porte eportoni. 1) Laposizione, il numero, i materiali impiegati e ledimensioni delle porte e dei portoni sonodeterminati dalla
naturaedall'uso dei locali; 2) unsegnaledeve essere apposto ad altezzad'uomo sulle porte trasparenti; 3) le porteed i portoni a
vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide delle porte
edei portoni sono costituite damateriale di sicurezza e quando c'e datemere che i lavoratori possano essereferiti se una porta o
un portone vain frantumi, queste superfici devono essere protette contro o sfondamento.

Baracche

Misure Preventive e Protettive generali:

D

Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenzadevono aprirsi verso I'esterno; 2) le porte di emergenza non devono essere chiuse
in modo tale da non poter essere aperte facilmente eimmediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza; 3) le porte scorrevoli ele porte abussola sono vietate come porte di emergenza.

Areazione etemperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita di aria; 2) qualoravengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti acorrenti d'ariamoleste; 3) ogni deposito eaccumulo di sporciziache possono comportareimmediatamente
un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente; 4)
durante il lavoro, latemperatura per |I'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati edelle
sollecitazioni fisicheimposte ai lavoratori.

Illuminazione naturale eartificiale. | posti di lavoro devono disporre, nellamisuradel possibile, di sufficiente luce naturale ed
esseredotati di dispositivi che consentano un'adeguatailluminazione artificiale per tutelare lasicurezzaelasalute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita o piani inclinati
pericolosi; devono essere fissi, stabili eantisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o
trandlucide, in particolare le pareti interamente vetrate nel locali o nei pressi dei posti di lavoro edelle vie di circolazione devono
essere chiaramente segnal ate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro evie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualoravadano in
frantumi.

Finestre elucernari dei locali. 1) lefinestre, i lucernari ei dispositivi di ventilazionedevono poter essere aperti, chiusi, regol ati
efissati dai lavoratori in manierasicura. Quando sono aperti non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo
per i lavoratori; 2) lefinestre ei lucernari devono essere progettati in manieracongiunta con le attrezzature ovvero essere dotati
di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori
presenti.

Porte eportoni. 1) Laposizione, il numero, i materiali impiegati e ledimensioni delle porte e dei portoni sonodeterminati dalla
naturaedall'uso dei locali; 2) unsegnale deve essere apposto ad altezzad'uomo sulle porte trasparenti; 3) le porteed i portoni a
vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide delle porte
edei portoni sono costituite damateriale di sicurezza e quando c'e datemere che i lavoratori possano essereferiti se una porta o
un portone vain frantumi, queste superfici devono essere protette contro o sfondamento.

Betoniere

Misure Preventive e Protettive generali:

i)

Betoniere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore automatico di sicurezza e le parti
elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con benna di caricamento scorrevole su
guide, devono essere munitedi dispositivo agente direttamente sullabennaper il suo blocco meccanico nellaposizione superiore.
L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle quali scaricare l'impasto, deve essere circondata
daunabarrieracapace di resistere agli urti da parte delle benne stesse.

Rischi specifici:

D

Cesoiamenti, stritolamenti;

Realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato ad energia rinnovabile "OLIO VEGETALE - Pag. 27




Elevatori

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Elevatori: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

| montanti delleimpal cature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad , devono essere rafforzati
econtroventati in modo da ottenere una solidita adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i
montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non
minoredi due.

| bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante
staffe con bulloni avite muniti di dado e controdado; anal ogamente deve essere provveduto per lecarrucole di rinvio dellefuni ai
piedi dei montanti quando gli argani sono installati aterra.

Gli argani installati aterra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che lafune si svolga dalla parte
inferioredel tamburo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Macchine movimento terra

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in atezza ed in larghezza),
limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare lamacchinanelleimmediatevicinanze di scarpate, siache s trovino avalleche a
monte dellamacchina. Predisporreidoneo "fermo meccanico”, qualorasi stazioni in prossimitadi scarpate.

Prima di movimentare |la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ) limitazioni di carico (terreno,
pavimentazioni, rampe, opere di sostegno); b) pendenzadel terreno.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

Macchine movimento terra speciali e derivate

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in altezza ed in larghezza),
limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare lamacchinanelleimmediatevicinanze di scarpate, siache s trovino avalleche a
monte dellamacchina. Predisporreidoneo "fermo meccanico”, qualorasi stazioni in prossimitadi scarpate.

Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: a) limitazioni di carico (terreno,
pavimentazioni, rampe, opere di sostegno); b) pendenzadel terreno.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

Seghe circolari

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Seghe circolari: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive daeseguire sul terreno dove si dovrainstallare la segacircolare sono:
a) verifica della planarity, b) verifica della stabilita (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla
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macching); c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana ala base della macching). Qualora
venissero aperti scavi in prossimita dellamacchina, si dovra provvedere ad unaloro adeguata armatura.

Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro € soggetta a raggio d'azione della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trovanelleimmediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impal cati
soprastanti, lacui altezza non superi i 3 m.

Area di lavoro. Intorno alla segacircolare devono essere previsti adeguati spazi per lasistemazione del materiale lavorato e da
lavorare, nonché per I'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura etrucioli). In prossimita della segacircolare essere
posizionato un cartello con I'indicazione delle principali normedi utilizzazione e di sicurezzadella stessa.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Piegaferri

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Piegaferri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazio per |o stoccaggio del materiale dalavorare (i tondini di acciaio
utilizzati per larealizzazione dei ferri di armatura vengono commercializzati in barre di 12/15 metri), lo stoccaggio di quello
lavorato elamovimentazione delle barrein lavorazione.

Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive daeseguire sul terreno dove s dovrainstallare il banco del ferraiolo
sono: @) verificadella planarita; b) verificadella stabilita (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla
macching); c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana ala base della macching). Qualora
venissero aperti scavi in prossimita dellamacchina, si dovra provvedere ad unaloro adeguata armatura.

Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro € soggetta a raggio d'azione della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trovanelleimmediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impal cati
soprastanti, lacui altezza non superi i 3 m.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per lafornituradi energiaelettricaal cantierel'impresadeverivolgers al'entedistributore.

Da punto di consegna della fornitura hainizio I'impianto elettrico di cantiere, che solitamente & composto da: quadri (generdi e
di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme
specifichepreviste per i cantieri.

L'installatore € in ogni caso tenuto a rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che vaconservatain copiain cantiere.

Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate el ettricamentetradi loro eaterra.

Quando e macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete €elettrica
dell'impresa, daunarete di terzi, I'impresa stessadeve provvedereall'installazione dei dispositivi edegli impianti di protezionein
modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga
effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei mezzi di connessione, delle
lineg, dei dispositivi di sicurezza edell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento pud essere
effettuato anche acuradel proprietario dell'impianto che ne dovraril asciare attestazione scrittaall'impresa.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere € composto almeno da: elementi di dispersione;
conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principal e di terra; conduttori equipotenziali.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianto di adduzione di acqua

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Ladistribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fattain modo razionale, evitando in quanto possibile I'uso di recipienti
improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate traloro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti
stabili dellacostruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di
atre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese
idriche; inoltre devono essereinstallati idonei sistemi per laraccoltadell'acquain esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Impianti di adduzione di energia di qualsiasi tipo

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di adduzione di energia di qualsiasi tipo: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le tubature devono essere ben raccordate traloro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili dellacostruzione o
delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli
impianti elettrici.

Mezzi d'opera

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in atezza ed in larghezza),
limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare lamacchinanelleimmediatevicinanze di scarpate, siache si trovino avalleche a
monte dellamacchina. Predisporreidoneo "fermo meccanico”, qualorasi stazioni in prossimitadi scarpate.
Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: a) limitazioni di carico (terreno,
pavimentazioni, rampe, operedi sostegno); b) pendenzadel terreno.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Per |'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati daquelli per i pedoni.
All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu
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possibile simili a quelle dellacircolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi edel mezzi.

Le strade devono essere atte aresistere a transito dei mezzi di cui € previstol'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere
mantenute costantementein condizioni soddi sfacenti.

Lalarghezzadelle strade e delle rampe deve essere tale daconsentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro
massimo dei mezzi previsti. Qualorail franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o
nicchiedi rifugio ad intervalli non superiori a20 metri unadall'altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Depositi manufatti (coperti)

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilita generale e della loro
accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per lamovimentazione dei carichi che devono,
guanto piu possibile, evitarel'interferenzacon zonein cui si svolgano lavorazioni.
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire depositi
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualoratali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deveprovvedere alle
necessarie puntellature 0 sostegno preventivo dellacorrispondente paretedi scavo.

2) Tettoie: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

| posti di lavoro e di passaggio devono essereidoneamente difesi contro la caduta o I'investimento di materiali in dipendenza
dell'attivitalavorativa. Ove non € possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. In
particolare, quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato
sovrastante, ad altezzanon maggiore di m 3 daterra, aprotezione contro la cadutadi materiali.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Investimento, ribaltamento;

Viabilita automezzi e pedonale

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per I'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati daquelli per i pedoni.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle dellacircolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi edei mezzi.

Le strade devono essere atte aresistere a transito dei mezzi di cui € previstol'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere
mantenute costantementein condizioni soddi sfacenti.

Lalarghezzadelle strade e delle rampe deve essere tale daconsentire un franco di almeno 0,70 metri oltre lasagomadi ingombro
massimo dei mezzi previsti. Qualorail franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o
nicchiedi rifugio ad intervalli non superiori a20 metri unadall'altra.

2)  Percorsi pedonali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

| viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il
didivello superi i due metri. Le azate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e
paletti robusti.
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Rischi specifici:

i)
2)

3)

Investimento;
Caduta dall'alto;

Scivolamenti, cadute a livello;

Segnaletica di sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:

1

Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione
del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro faricorso allasegnaleticadi sicurezza, alo scopodi: a)
avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; c¢)
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini dellasicurezza; d) fornireindicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai
mezzi di soccorso o di salvataggio; €) fornirealtreindicazioni in materiadi prevenzione e sicurezza.

Avvisatori acustici

Misure Preventive e Protettive generali:

D

Awvisatori acustici: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione
del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro puo far ricorso, oltre allasegnaletica si sicurezza, anche
ad avvisatori acustici allo scopo di avvertiredi un rischio o di un pericolo le persone esposte.

Attrezzature per il primo soccorso

Misure Preventive e Protettive generali:

D

2)

Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

Il pacchetto di medicazione, devecontenerealmeno: 1) Due paiadi guanti sterili monouso; 2) Unflacone di soluzione cutanea di
iodopovidone a 10% di iodio da 125 ml ; 3) Un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) Una
compressa di garza sterile 18 x 40 in bustasingola; 5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in bustesingole; 6) Una pinzetta
damedi cazione sterilemonouso; 7) Unaconfezionedi cotoneidrofilo; 8) Unaconfezionedi cerotti di varie misure pronti all'uso;
9) Unrotolo di cerotto alto cm 2,5; 10) Unrotolo di benda orlata altacm 10; 11) Un paio di forbici; 12) Unlaccio emostatico;
13) Unaconfezione di ghiaccio pronto uso; 14) Un sacchetto monouso per laraccolta di rifiuti sanitari; 15) Istruzioni sul modo
di usarei presidi suddetti edi prestarei primi soccorsi in attesadel servizio di emergenza.

Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:

Lacassettadi pronto soccorso, deve contenerealmeno: 1) Cinque paia di guanti sterili monouso; 2) Unavisieraparaschizzi; 3)
Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone a 10% di iodio da 1 litro; 4) Treflaconi di soluzionefisiologica (sodio cloruro
0,9%) da 500 ml; 5) Dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Due compresse di garza sterile 18 x 40 in
bustesingole; 7) Dueteli sterili monouso; 8) Due pinzette damedicazione sterile monouso; 9) Unaconfezione di rete elasticadi
misuramedia; 10) Unaconfezione di cotoneidrofilo; 11) Dueconfezioni di cerotti di varie misure pronti al'uso; 12) Duerotoli
di cerotto alto cm 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Trelacci emostatici; 15) Due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) Due
sacchetti monouso per laraccolta di rifiuti sanitari; 17) Untermometro; 18) Un apparecchio per lamisurazione della pressione
arteriosa.

Servizi di gestione delle emergenze

Misure Preventive e Protettive generali:

D

Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatricedeve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia
di primo soccorso, salvataggio, lottaantincendio e gestionedell'emergenza; 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati
allagestione delleemergenze; 3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave eimmediato circale
misure predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave eimmediato che non pud essere evitato, possano cessare laloro attivita, o mettersi
al sicuro, abbandonandoimmediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore,
in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quelladi altre persone e nell'impossibilita di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto
delle sueconoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza di mezzi di estinzioneidonei allaclasse diincendio
edal livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

Realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato ad energia rinnovabile "OLIO VEGETALE - Pag. 33



SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Allestimento cantiere

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione dellarecinzionedi cantiere, a finedi impedire|'accesso involontario dei non addetti ai lavori, edegli accessi al cantiere,
per mezzi elavoratori.

Segnaletica specifica della Lavorazione:

R)

N Y Calzature di sicurezza obbligatorie;

1) segnale: Vietato ai pedoni;

2) segnale:

3) segnale: O Casco di protezione obbligatoria;

4) segnale: ='m_l Guanti di protezione obbligatoria;

5) segnale: ! Obbligo generico;

Obbligo generico (con eventual e cartello supplementare)

6) segnale: Pronto soccorso;

7) segnale: c Divieto di accesso;

8) segnale: Divieto generico;

9) segnale: Divieto accesso persone;
10) segnale: Autoveicoli non autorizzati;

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essereforniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) guanti; c)occhiali atenuta;
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d) mascherinaantipolvere; €) indumenti ad atavisibilita; f) calzaturedi sicurezzacon suolaimperforabile.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:
1) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezioneindividuae: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivitadi primo soccorso in cantiere.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto el ettrico del cantiere mediante laposain operaquadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) cinturedi sicurezza.
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Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messaaterradel cantiere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) cinturedi sicurezza.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante laposain operadi tubazioni e dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) occhiali o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e
sanitari del cantiere (fase)

Resalizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante laposain operadi tubazioni e dei
relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) occhiali o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Scavo di sbancamento

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo di shancamento

Scavo di sbancamento (fase)

Scavi di shancamenti acielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (palameccanicae/o escavatore) dell'areadimpianto edella
stradadi ingresso.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo di shancamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di sbhancamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) mascherinaantipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livello;

Opere di fondazione

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Perforazioni per pali trivellati

Posa ferri di armatura per pali trivellati

Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.

Perforazioni per pali trivellati (fase)

Perforazione per fori di pali eseguita con sondaarotazione su carro cingolato.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;

2) Sonda di perforazione;
3) Escavatore;

4)  Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alle perforazioni per pali trivellati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alle perforazioni per pali trivellati;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; d) otoprotettori; €) mascherina con filtro
antipolvere; f) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Getti, schizzi;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa ferri di armatura per pali trivellati (fase)

Posadi gabbiedi armatura al'interno dei fori eseguiti nel terreno per larealizzazione di pali di fondazione.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2)  Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa dei ferri di armatura per pali trivellati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa dei ferri di armatura per pali trivellati;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) cinturadi sicurezza; €) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Getto di calcestruzzo per pali trivellati (fase)

Esecuzione di getti di calcestruzzo per larealizzazionedi pali trivellati gettati in opera.

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto di calcestruzzo per pali trivellati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per pali trivellati;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinturedi sicurezza; €) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
(fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posanelle casserature di tondini di ferro per armature di strutture in fondazione.
Travi collegamento pali di fondazione e piastra.
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Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) cinturadi sicurezza; €) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

¢) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (fase)

Resalizzazione della carpenteria per strutture di fondazione Travi di collegamento pali e piastre.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinturedi sicurezza; €) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase)

Esecuzione di getti di clsper larealizzazionedi strutturein fondazione, (travi di collevamento pali e piastre.

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2)  Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) dtivai di
sicurezza; d) cinturedi sicurezza; €) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
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b)  Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione.

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. (fase)

Lavorazione (sagomatura e taglio) e posanelle casserature di tondini di ferro per armature di unavasca seminterratain c.a. per il
contenimento di significativi volumi di acqua. VVascaantincendio.

Macchine utilizzate:
1) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) cinturadi sicurezza; €) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Punture, tagli, abrasioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
¢) Trancia-piegaferri;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.
2) Addetto alla realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinturedi sicurezza; €) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. (fase)

Realizzazione dellacarpenteriadi unavascaseminterratain c.a. per il contenimento di significativi volumi di acqua. Vascaantincendio.

Macchine utilizzate:
1) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) dtivali di
sicurezza; d) cinturedi sicurezza; €) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. (fase)

Esecuzionedi getti in cal cestruzzo per larealizzazione di unavasca seminterratain c.a. per il contenimento di significativi volumi di
acqua. Vascaantincendio.

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2)  Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per vasca in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per vasca in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza; d) cinturedi sicurezza; €) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione.

Realizzazione sottofondo stradale

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione di fondazione stradale
Formazione di rilevato stradale

Formazione di fondazione stradale (fase)

Formazione per strati di fondazi one stradal e con pietrame cal careo informe e massicciata di pietrisco, compattazione eseguitacon
mezzi meccanici.
Stradaingresso impianto, areadi impianto.

Segnaletica specifica della Lavorazione:

1) segnale: Vietato ai pedoni;

2) segnale: Obbligo generico;
Obbligo generico (con eventua e cartell o supplementare)

Macchine utilizzate:

1) Pala meccanica;

2) Autocarro;

3) Autobotte;

4)  Grader;

5) Rullo compressore vibrante.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhidi; d) guanti; €) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; Q) indumenti protettivi; h)
indumenti ad altavisibilita

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di rilevato stradale (fase)

Formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di posa, compattazione eseguita
conmezzi meccanici.
Stradaingresso impianto, aread'impianto

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)
4)
5)

Pala meccanica;

Autocarro;

Autobotte;

Grader;

Rullo compressore vibrante.

Lavoratori impegnati:

D

Addetto alla formazione di rilevato stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; €) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad altavisibilita

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere di ingegneria naturalistica

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo a sezione obbligata drenaggio

Rinterro di scavo di drenaggio

Infissione di paletti su pendio

Scavo a sezione obbligata canali e cunette.

Posa di biostuoia

Scavo a sezione obbligata drenaggio (fase)

Scavi asezione obbligata, per I'esecuzione di drenaggio eseguito anchein presenzadi acquaefino allaprofonditadi 6 metri.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;
Escavatore;
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3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c¢) occhiali
protettivi; d) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) mascherinaantipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

Rinterro di scavo di drenaggio (fase)

Rinterro e compattazionedi scavi precedentemente eseguiti, amano €/o con |'ausilio di mezzi meccanici. Riempimento trinceadrenante
mediante ghiaialavata.

Macchine utilizzate:
1) Pala meccanica;

2) Escavatore;

3) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) occhiali
protettivi; d) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) mascherinaantipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.
2) Addetto al drenaggio dello scavo;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al drenaggio dello scavo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, a lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile e puntale d'acciaio; €) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Seppellimento, sprofondamento;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

Infissione di paletti su pendio (fase)
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Lalavorazioneprevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizionedi eventuali opere provvisionali, infissione,
lungoil pendio, di piu file parelledi paletti inlegno con interasse previsto da progetto. Palizzataviva.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'infissione di paletti su pendio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'infissione di paletti su pendio;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) mascherinaantipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Scavo a sezione obbligata canali e cunette. (fase)

Scavi asezione obbligata, eseguiti acielo aperto con mezzi meccanici, per larealizzazione didi cunette scolo acque piovane
sistemazione di canale di scolo.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c¢) occhiali
protettivi; d) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) mascherinaantipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di biostuoia (fase)

Lalavorazioneprevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opereprovvisionali, stesura
dellabiostuocialungoiil versante e sua picchettatura.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di biostuoia;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di biostuoia;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, a lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile e puntale d'acciaio.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livello;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Opere di recinzione area impianto

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

Posa di recinzioni e cancellate

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (fase)

Lavorazione e posanelle casserature di tondini di ferro per armature di opere non strutturali. Realizzazione del muretto di recinzione.

Macchine utilizzate:
1) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) cinturadi sicurezza; €) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti,
cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (fase)

Esecuzionedi getti in calcestruzzo per larealizzazione di opere non strutturali. Muretto di recinzione.

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera con pompa.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) dtivali di
sicurezza; d) cinturedi sicurezza; €) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Posa di recinzioni e cancellate (fase)

Posa su fondazionein cls precedentemente realizzatadi recinzioni e cancellatein ferro.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezzacon suolaantiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; €) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Saldatrice elettrica;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre.

Impianti

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Posa dei serbatoi del combustibile liquido

Posa di container contenente il cogeneratore

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.

Scavo a sezione obbligata

Scavo eseguito a mano

Realizzazione di impianto di messa a terra

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Posa di conduttura elettrica

Posa di conduttura telefonica

Posa di conduttura idrica

Realizzazione delle linee dell' impianto telefonico

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali dell'impianto di teleriscaldamento
Realizzazione di impianto antintrusione

Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Posa dei serbatoi del combustibile liquido (fase)

Posa dei serbatoi del combustibile liquido in apposita piastrain c.a. predisposta, la fase prevede |e seguenti operazioni: preparazione,
delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali, tracciamenti, assistenza muraria, montaggio
dispositivi (inverter), cablaggi, allacci everifiche.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto alla posa di pala eolica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pala eolica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi;
) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di container contenente il cogeneratore (fase)

Posa del container contenente il cogeneratore sulla apposita pistra in c.a. predisposta, la fase prevede le seguenti operazioni:
preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali, tracciamenti, assistenza muraria,
montaggio dispositivi (inverter), cablaggi, allacci everifiche.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2)  Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pala eolica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pala eolica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi;
¢) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (fase)

Montaggio e posadelle struttura prefabbricate "Cabina elettrica e Cabina per il Trasformatore” sulla apposita piastra predisposta, la
fase prevede | e seguenti operazioni: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
tracciamenti, assi stenzamuraria, montaggio dispositivi (inverter), cablaggi, alacci everifiche.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pala eolica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pala eolica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi;
¢) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Scavo a sezione obbligata (fase)
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Scavi asezione obbligata, eseguiti acielo aperto con mezzi meccanici, per laposadel vari sottoservizi.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) occhiali
protettivi; d) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) mascherinaantipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Scavo eseguito a mano (fase)

Scavi eseguiti amano acielo aperto o al'interno di edifici.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) mascherinaantipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Seppellimento, sprofondamento;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Realizzazione di impianto di messa a terra (fase)

Realizzazione dell'impianto di messaaterra, consistente nellaposain operadi canalette, conduttori di terrain rame e dispersori
alloggiati in pozzetti.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi;
¢) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Vibrazioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Scanalatrice per muri ed intonaci;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Taglio di asfalto di carreggiata stradale (fase)

Taglio dell'asfalto dellacarreggiatastradal e eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti; b) casco; c) occhidi o
schermi facciali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €)
otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Tagliasfalto a disco;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello.

Posa di conduttura elettrica (fase)

Posadi cavi destinati alladistribuzionedi energiaelettricain scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previasistemazione
del letto di posacon attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura elettrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c¢) occhiali
protettivi; d) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

Posa di conduttura telefonica (fase)

Posadi cavi telefonici in scavo asezione obbligata, precedentemente eseguito, previasistemazione del |etto di posacon attrezzi
manuali eattrezzature meccaniche.
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Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura telefonica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura telefonica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c¢) occhiali
protettivi; d) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

Posa di conduttura idrica (fase)

Posadi condutture destinate alla distribuzione dell'acqua potabil e in scavo asezione obbligata, precedentemente eseguito, previa
sistemazione del letto di posacon attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura idrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzaturedi sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; €) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall‘alto.

Realizzazione delle linee dell' impianto telefonico (fase)

Redlizzazionedellelinee dell'impiantotelefonico.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto telefonico.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico e citofonico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi;
¢) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Vibrazioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto
antincendio (fase)

Resalizzazione dellarete edei sistemi di controllo ed allarme el ettrici o el ettronici dell'impianto antincendio.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi;
¢) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Vibrazioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scanalatrice per muri ed intonaci;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto
antincendio (fase)

Realizzazione dellareteidricaedegli attacchi per impianto antincendio mediante laposain operadi tubazioni, di idranti interni ed
esterni all'areadell'impianto e degli attacchi.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c¢) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) occhiai o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Vibrazioni;

b) Rumore;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali dell'impianto di
teleriscaldamento (fase)

Realizzazione dellaretedi distribuzione eterminali dell'impianto di teleriscaldamento, di sistemi di controllo elettrici o elettronici per il
controllo dellatemperatura, ecc..
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Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico. linea teleriscaldamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c¢) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; €) occhiali o visiera di sicurezza; f)
otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto antintrusione (fase)

Realizzazione di impianto antintrusione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi;
¢) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Vibrazioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scanalatrice per muri ed intonaci;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Posa di pali per pubblica illuminazione (fase)

Posadi pali per pubblicailluminazione completo di pozzetto di connessione allarete el ettricacompreso lo scavo elaredizzazione della
fondazione.

Macchine utilizzate:
1) Escavatore;
2) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; €) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad altavisibilita

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Investimento, ribaltamento;

c¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di apparecchi illuminanti (fase)

Montaggio di apparecchi illuminanti su pali per impianto di pubblicailluminazione.

Macchine utilizzate:
1) Piattaforma sviluppabile.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi;
¢) calzature di sicurezza con suolaantisdrucciolo.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere stradali

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione di manto di usura e collegamento

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Rullo compressore;
2)  Finitrice;

3) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; €) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad altavisibilita

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Ustioni;

c) Cancerogeno e mutageno;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilitazione cantiere

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiererealizzato attraverso |o smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere
provvisionali edi protezione e dellarecinzione postain operaall'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezioneindividuae: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezzacon suolaantisdrucciolo eimperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cancerogeno e mutageno;

4)  Elettrocuzione;

5) Getti, schizzi;

6) Investimento, ribaltamento;

7) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
8) Punture, tagli, abrasioni;

9) R.O.A. (operazioni di saldatura);
10) Rumore;

11) Scivolamenti, cadute a livello;

12) Seppellimento, sprofondamento;
13) Ustioni;

14) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:
Lesioni acausadi cadute dall'alto per perditadi stabilitadell'equilibrio dei lavoratori, in assenzadi adeguate misure di prevenzione, da
un piano di lavoro ad un atro posto a quotainferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Perforazioni per pali trivellati; Posa ferri di armatura per pali trivellati;
Prescrizioni Organizzative:

Ove necessario, predisporre protezioni collettive (parapetti, ecc.), per il personale addetto allaperforazione.

b) Nelle lavorazioni: Posa dei serbatoi del combustibile liquido; Posa di container contenente il cogeneratore;
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.;
Prescrizioni Esecutive:

Ne lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare
dispositivi di protezioneindividuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi
di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta;
sistemaaguidafissaeancoraggio scorrevole, atri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall’alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per cadutadegli stessi da
opere provvisionali, o alivello, aseguito di demolizioni mediante esplosivo o aspintadaparte di materiali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Posa ferri di armatura per pali trivellati; Posa di conduttura elettrica; Posa di conduttura telefonica; Posa

di conduttura idrica; Posa di pali per pubblica illuminazione; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti al'imbracaturadevono seguire le seguenti indicazioni: a) verificarecheil carico sia stato imbracato correttamente; b)
accompagnareinizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli 0 materiali eventual mente presenti;
¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;
€) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della
stabilita del carico prima di sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali
durantelamanovradi richiamo.
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RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

Descrizione del Rischio:

Attivita in cui sono impiegati agenti cancerogeni €/o mutageni, o se ne prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la
produzione, lamanipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto ol'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attivita
lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimandaal documento di val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni €/o mutageni devono
essere adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni 0 mutageni non superiori alle
necessitadellalavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo
chenelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in formafisicatale da causarerischio
di introduzione, non sianoaccumulati sul luogo di lavoro in quantitasuperiori alle necessitadellalavorazione stessa; ¢) il numero
di lavoratori presenti durante I'attivita specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere
quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o
mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per
motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; €) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o
mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; f) le
lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la
dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare
precocemente e esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione conformi alleindicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o
utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni 0 mutageni devono essere regolarmente e sistemati camente
puliti; h) I'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati
la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni; i)
I'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la
gestione dellaraccolta el'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni 0 mutageni;
j) i contenitori per laraccolta el'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o
mutageni devono essere a chiusuraermeticae etichettati in modo chiaro, netto evisibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misureigieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per lapelle; b) i lavoratori devono
avere in dotazioneidonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; c) i
dispositivi di protezioneindividuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e
ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con
adeguati segndli di avvertimento e di sicurezza i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e
applicarecosmetici.

RISCHIO: "Elettrocuzione™

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto el ettrico in tensione o folgorazione dovutaa cadutadi fulmini in
prossimitadel lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere; Montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:

| lavori suimpianti o apparecchiature el ettriche devono essere effettuati solo daimprese singole o associate (elettricisti) abilitate
chedovrannorilasciare, primadellamessain esercizio dell'impianto, 1a"dichiarazionedi conformita’.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

Descrizione del Rischio:
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durantei lavori, afreddo o acaldo, eseguiti amano o con utensili, con materiali, sostanze,
prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti /o schizzi pericolosi per lasalute o alaproiezione di schegge.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a)

Nelle lavorazioni: Perforazioni per pali trivellati;
Prescrizioni Organizzative:

In prossimita del foro di perforazione dovranno essere posizionati schermi protettivi dalle possibili proiezioni di residui di
perforazione (terriccio), per salvaguardareil personal e addetto.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento™

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad operadi macchine operatrici o conseguenti a ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

9)

Nelle lavorazioni: Formazione di fondazione stradale; Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Posa di pali per
pubblica illuminazione; Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

Indumenti dalavoro ad altavisibilita, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso di
mezzi d'opera.

Nelle lavorazioni: Formazione di rilevato stradale;
Prescrizioni Esecutive:

Ne lavori di formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, deve essere vietata la presenzadegli operai nel campo di azione
degli stessi.

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto aterranei lavori stradali dovraopportunamente segnalare l'area di lavoro dellamacchina eprovvedereadeguatamente a
deviareil traffico stradale.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Attivita comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e
deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda a documento di valutazione
specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Perforazioni per pali trivellati; Rinterro
di scavo di drenaggio; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Posa di recinzioni e cancellate; Scavo
eseguito a mano;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: @)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati allamovimentazione devono essere adeguati; C) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e
da una sola persona; d) il carico dasollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; €) le altre attivita di
movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni”

Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidental e dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunquecapaci di procurarelesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di
armatura per vasca in c.a.; Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Prescrizioni Esecutive:

| ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti.
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RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Attivita di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti,
infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimandaal documento di val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Posa di recinzioni e cancellate; Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto
antincendio; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali dell'impianto di teleriscaldamento;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre I'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre I’ emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, I’ uso di dispositivi di sicurezza, schermatura 0 analoghi meccanismi di protezione
ddllasalute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura,
del luoghi di lavoro edelle postazioni di lavoro; d) i luoghi ele postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurrele
esposizione ale radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; €) la durata delle operazioni di saldatura deve essere
ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di protezioneindividuale dalle
radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) leareein cui si effettuano operazioni di saldaturadevono
essereindicate con un’ apposita segnaletica e’ accesso all e stesse deve essere limitato.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di
protezioneindividuale, ecc) s rimandaa documento di val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di
armatura per vasca in c.a.; Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.; Getto in calcestruzzo per opere non
strutturali; Realizzazione di impianto di messa a terra; Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Realizzazione delle
linee dell' impianto telefonico; Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio;
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio; Realizzazione di impianto antintrusione;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante unamigliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi e dei posti di lavoro a fine di ridurre
I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Nelle lavorazioni: Formazione di fondazione stradale; Posa di pali per pubblica illuminazione;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Minoredei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione a rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante unamigliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro a fine di ridurre
I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il
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contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni acausadi scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati dapresenzadi grasso o sporco sui punti di appiglio /o da
cattive condizioni del posto di lavoro o dellaviabilita pedonale e/o dalla cattivaluminositadegli ambienti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata drenaggio; Rinterro di scavo di drenaggio;
Scavo a sezione obbligata canali e cunette.; Scavo a sezione obbligata; Scavo eseguito a mano; Posa di conduttura
elettrica; Posa di conduttura telefonica; Posa di conduttura idrica;

Prescrizioni Esecutive:

Il ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di

sicurezza e spostabili con I'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovraprovvedersi, inoltre, asegnalare la presenzadello scavo

con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite daregolari parapetti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
b) Nelle lavorazioni: Infissione di paletti su pendio; Posa di biostuoia;
Prescrizioni Esecutive:

L'area circostante il posto di lavoro dovra essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di
inciampi o cadute.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento™

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo, di
demoalizione, di manutenzione o puliziaall'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delleoperein c.a., di stoccaggio dei materiali,
eadltre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata drenaggio; Rinterro di scavo di drenaggio; Scavo a sezione

obbligata; Scavo eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per atri motivi, siano da
temerefrane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armaturao al consolidamento del terreno.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
b) Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo di drenaggio;
Prescrizioni Esecutive:

Ne lavori di rinterro con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai, oltre che nel campo di azione
dell'escavatore, anche allabase dello scavo.

RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:
Ustioni conseguenti a contatto con materiali ad elevatatemperaturanei lavori acaldo o per contatto con organi di macchine o per
contatto con particelle di metallo incandescente o motori, 0 sostanze chimiche aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto aterradellafinitrice dovratenersi adistanzadi sicurezzadai bruciatori.

RISCHIO: Vibrazioni
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Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazi one specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra; Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Realizzazione delle linee dell' impianto telefonico; Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto
antincendio; Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio; Realizzazione di impianto
antintrusione;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra2,5 € 5,0 m/s**; Corpo Intero (WBV): "Non presente”.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati ala fonte o ridotti a
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli cherichiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e I'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro dasvolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro dasvolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto del principi ergonomici; c¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umiditd, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa a sistema mano-braccio,
maniglie che attenuano lavibrazione trasmessaal sistemamano-braccio.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Andatoie e Passerelle;

Argano a bandiera;

Attrezzi manuali;

Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Ponteggio mobile o trabattello;
Saldatrice elettrica;

Scala doppia;

Scala semplice;

Scanalatrice per muri ed intonaci;
Sega circolare;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
Tagliasfalto a disco;
Trancia-piegaferri;

Trapano elettrico;

Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati davuoti, comenel caso di scavi intrinceao ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

i)

2)

Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilita e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare riguardo ale
tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti; 2) verificare la completezza e l'efficacia della protezione verso il
vuoto (parapetto con arresto a piede); 3) non sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi; 4) verificare di non
dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti; 5) segnalare a responsabile del cantiere eventuali non
rispondenze aquanto indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c)
indumenti protettivi.

Argano a bandiera

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento a piano di lavoro dei materiali edegli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

D

Argano a bandiera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
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Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la presenza
degli staffoni edellatavolafermapiede da 30 cm nella partefrontaledell'elevatore; 3) verificarel'integritadella struttura portante
I'argano; 4) conancoraggio: verificarel'efficienzadel puntone di fissaggio; 5) verificarel'efficienzadella sicura del gancio e del
morsetti fermafune conredancia; 6) verificarel'integritadelle parti elettriche visibili; 7) verificarel'efficienzadell'interruttore di
linea pressol'élevatore; 8) verificare lafunzionalitadella pulsantiera; 9) verificarel'efficienzadel fine corsasuperiore edel freno
per ladiscesadd carico; 10) transennare aterral'areadi tiro.
Durante I'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni; 3)
usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della
sicuradel gancio; 5) non utilizzare lafunedell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalareeventuali guasti; 7) per I'operatore a
terra: non sostare sotto il carico.
Dopo I'uso: 1) scollegareelettricamentel'elevatore; 2) ritrarrel'elevatore al'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi; €) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, allaspecificafunzione svolta

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare chel'utensile non siadeteriorato; 2) sostituirei manici che presentino incrinature o scheggiature;

3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato al'impiego; 5) per punte e scalpelli

utilizzareidonel paracolpi ed eliminarele sbavature dalleimpugnature.

Durante I'uso: 1) impugnare saldamente I'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare adeguatamente

gdli altri lavoratori; 4) non utilizzare in manieraimproprial'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli

daunaeventuale cadutadall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporregli utensili di piccolataglia.

Dopo I'uso: 1) pulire accuratamentel'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllarelo stato d'uso dell'utensile.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhidli; d) guanti.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannello per saldatura ossi acetilenica &impiegato essenzialmente per operazioni di saldaturao taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell’'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare I'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si
effettuano gli interventi; 2) verificare la stabilita eil vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 3) verificarel'integritadei
tubi in gomma e le connessioni trale bombole ed il cannello; 4) controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma,
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in prossimitadell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe piu di 5 m; 5) verificare la

funziondita dei riduttori di pressione e dei manometri; 6) in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato

sistemadi aspirazione fumi e/o di ventilazione.

Durante |'uso: 1) trasportare e bombole con I'apposito carrello; 2) evitare di utilizzare lafiammaliberain corrispondenzadelle

bombole edelle tubazioni del gas; 3) non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 4) nelle pause di

lavoro spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del gas; 5) tenere un estintore sul posto di lavoro; 6) segnalare eventuali

malfunzionamenti.

Dopo |'uso: 1) spegnerelafiammachiudendo levalvole d'afflusso del gas; 2) riporrele bombole nel deposito di cantiere.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali; c)
maschera; d) otoprotettori; €) guanti; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello & un'opera provvisionae utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori a 2 metri mache non comportino grandeimpegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale; 2) rispettare con scrupolo le prescrizioni eleindicazioni fornite dal costruttore; 3) verificareil buon
stato di elementi, incastri, collegamenti; 4) montare il ponte in tutte le parti, con tutte |le componenti; 5) accertare la perfetta
planarita e verticalitadella struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni; 6) verificarel'efficacia del
blocco ruote; 7) usarei ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna; 8) predisporre sempre sotto il piano di lavoro unregolare
sottoponte anon piti di m 2,50; 9) verificareche non si trovinolineeelettriche aeree a distanzainferiore alle distanze di sicurezza
consentite (tali distanze di sicurezza variano in base allatensione dellalineaelettricain questione, e sono: mt 3, per tensioni fino
alkV, mt 3.5, pertensioni pari a 10 kV e pari a15kV, mt 5, per tensioni pari a 132 kV emt 7, per tensioni pari a 220 kV e
pari a380 kV); 10) noninstallare sul ponte apparecchi di sollevamento; 11) non effettuare spostamenti con persone sopra.
Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 1V, Capo Il, Sezione VI.
2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essereforniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzaturedi sicurezza; ) guanti.

Saldatrice elettrica

Lasaldatrice elettrica e un utensile ad arco o aresistenza per |'effettuazione di saldature el ettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Primadell'uso: 1)verificarel'integritadei cavi edella spinadi alimentazione; 2) verificarel'integritadella pinza portael ettrodo;
3) non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili; 4) in caso di lavorazione in ambienti confinati,
predisporre un adeguato sistemadi aspirazione fumi e/o di ventilazione.

Durante|'uso: 1) nonintralciarei passaggi conil cavo di alimentazione; 2) allontanare il personale non addetto alle operazioni
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di saldatura; 3) nellepausedi lavorointerromperel'alimentazione elettrica.
Dopo |'uso: 1) staccareil collegamento el ettrico dellamacching; 2) segnalareeventuali malfunzionamenti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti dl'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
maschere per saldatore; d) guanti; €) grembiule dasaldatore; f) indumenti protettivi.

Scala doppia

Lascaladoppiaé adoperata per superaredislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppiedevono essere costruite con material e adatto allecondizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, madevono esseresufficientemente resistenti ed averedimensioni appropriate all'uso; 2)
le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due
pioli estremi; le scale lunghe piti di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare
I'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I'aperturadella scala
oltreil limite prestabilito di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) € vietata lariparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 2) le scale devono essere
utilizzate solo su terreno stabile e in piano; 3) il sito doveviene installata la scala deve essere sgombro daeventuali materiai e
lontano dai passaggi.
Durante I'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sullascala; 2) la scaladeve essere utilizzata
da una sola persona per voltalimitando il peso dei carichi da trasportare; 3) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso
rivolto verso lascala.
Dopo |'uso: 1) controllareperiodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo allamanutenzione necessaria; 2) le
scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalleintemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 3)
segnalareimmediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fragli incastri, fessurazioni, carenzadei
dispositivi di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essereforniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzaturedi sicurezza; ) guanti.

Scala semplice

La scala semplice € adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non atrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, madevono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
al'uso; 2) le scale inlegno devono averei pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati

Realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato ad energia rinnovabile "OLIO VEGETALE - Pag. 65



sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pit di 4 m devono avere anche un tiranteintermedio; 3) in tutti i cas le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremitainferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevali alleestremitasuperiori.

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) lascaladeve sporgere asufficienzaoltre il piano di accesso (econsigliabile che tale sporgenza sia di almeno
1 m), curando lacorrispondenzadel piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo montanteefficacemente fissato); 2) le
scale usate per I'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'atra; 3) le scale poste sul filo
esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; 4) la scala deve
distare dallaverticale di appoggio di unamisura pari ad 1/4 della proprialunghezza; 5) € vietatalariparazione dei pioli rotti con
listelli di legno chiodati sui montanti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di
ripartizione; 7) il sito dovevieneinstallatalascaladeve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Durante I'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 2) durante gli spostamenti laterali
nessun lavoratore deve trovarsi sullascala; 3) evitare I'uso di scaleeccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 4) lascala
deve essere utilizzata da una sola persona per voltalimitando il peso dei carichi da trasportare; 5) quando vengono eseguiti lavori
in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala; 6) la
salitaeladiscesavanno effettuate con il viso rivolto verso lascala
Dopo I'uso: 1) controllareperiodicamente |o stato di conservazione delle scale provvedendo allamanutenzione necessaria; 2) le
scale non utilizzate devono essere conservate in unluogo riparato dalleintemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 3)
segnalareimmediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fragli incastri, fessurazioni, carenzadei
dispositivi antiscivolo edi arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2)  DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essereforniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzaturedi sicurezza; c) guanti.

Scanalatrice per muri ed intonaci

Lascanalatrice per muri ed intonaci € un utensile utilizzato per larealizzazione di impianti sotto traccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scanalatrice per muri ed intonaci: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che I'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V); 2) verificare la presenza del carter di
protezione; 3) verificare I'integrita del cavo edelle spine di alimentazione; 4) controllare il regolare fissaggio della fresa o del
dischi; 5) segnalarelazonaespostaalivello di rumorosita elevato.
Durante I'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 2) non intralciare i passaggi con il cavo di
alimentazione; 3) evitare turni di lavoro prolungati e continui; 4) interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.
Dopo I'uso: 1) staccareil collegamento el ettricodell'utensile; 2) controllarel'integritadel cavo edellasping; 3) pulirel'utensile;
4) segnal areeventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2)  DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhidi; d) maschera; €) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g)indumenti protettivi.

Sega circolare

Lasegacircolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria /o per quello usato nelle
diverselavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
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3) Punture, tagli, abrasioni;
4)  Scivolamenti, cadute a livello;
5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Primadell'uso: 1) verificare lapresenza ed efficienza della cuffia di protezioneregistrabile o acadutalibera sul banco di lavoro
in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare lalavorazione; 2) verificare la presenzaed
efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non pit di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo
scopo e quello di tenere aperto il taglio, quando s taglialegname per lungo, a fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o
I'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco); 3) verificare la presenza el'efficienzadegli schermi ai due lati
del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni
accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante|'azionamento dell'interruttore di manovra); 4) verificare la presenzaed
efficienzadegli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani
troppo vicino al disco o comunque sulla suatraiettoria); 5) verificare la stabilita dellamacchina (le vibrazioni eccessive possono
provocare lo shandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo); 6) verificare la pulizia dell'area
circostante lamacchina, in particolare di quellacorrispondente a posto di lavoro (eventuale material e depositato pud provocare
inciampi o scivolamenti); 7) verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato pud
costituireintralcio durante I'uso e distrarre I'addetto dall'operazione di taglio); 8) verificarel'integrita dei collegamenti elettrici e
di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori); 9) verificare il buon
funzionamento dell'interruttore di manovra; 10) verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le
manovre, non deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i
passaggi).
Durante I'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o
verificare che sialibera di alzarsi al passaggio del pezzo inlavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle bascul anti;
2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero atrovare in prossimitadel disco o sulla sua
traiettoria, € indispensabile utilizzare spingitoi; 3) non distrarsi durante il taglio del pezzo; 4) normamente la cuffia di
protezione € anche unidoneo dispositivo atto atrattenere le schegge; 5) usare gli occhiali, se nellalavorazione specificalacuffia
di protezionerisultasseinsufficiente atrattenere le schegge.
Dopo I'uso: 1) lamacchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza; 2)
lasciare il banco di lavoro libero da materidi; 3) lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella
corrispondente a posto di lavoro; 4) verificarel'efficienzadelle protezioni; 5) segnalareleeventuali anomalieal responsabiledel
cantiere.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhidli; d) otoprotettori; €) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

Lasmerigliatrice angolare, pit conosciutacome mola adisco o flessibile o flex, € un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui
funzione e quelladi tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 2) controllare che il disco siaidoneo al lavoro da
eseguire; 3) controllare il fissaggio del disco; 4) verificare l'integritadelle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 5)
verificareil funzionamentodell'interruttore.

Durante I'uso: 1) impugnare saldamente I'utensile per le due maniglie; 2) eseguire il lavoro in posizione stabile; 3) non
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) non manomettere la protezione del disco; 5) interromperel‘alimentazione
elettricadurante le pause di lavoro; 6) verificarel'integritadel cavo edellaspinadi alimentazione.

Dopo I'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllarel'integrita del disco e del cavo di aimentazione; 3)
pulirel'utensile; 4) segnalareeventuali malfunzionamenti.
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Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschera; €) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g)indumenti protettivi.

Tagliasfalto a disco

Il tagliasfalto a disco e un'attrezzatura destinata a taglio degli asfalti nel caso di lavorazioni che non richiedano |'asportazione
dell'intero manto stradale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

2) Incendi, esplosioni;

3) Investimento, ribaltamento;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5)  Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Tagliasfalto a disco: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) delimitare e segnaare I'area d'intervento; 2) controllare il funzionamento dei dispositivi di comando; 3)
verificare I'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione; 4) verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione
d'acqua; 5) verificarel'integritadellacuffiadi protezionedel disco.
Durantel'uso: 1) mantenere costantel'erogazione dell'acqua; 2) non forzarel'operazione di taglio; 3) non lasciare lamacchina
in moto senza sorveglianza; 4) non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati; 5) eseguire il rifornimento di
carburante amotore spento e non fumare; 6) segnal are tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo I'uso: 1) chiudereil rubinetto del carburante; 2) lasciare sempre lamacchinain perfettaefficienza, curandone lapuliziae
I'eventualemanutenzione; 3) eseguiregli interventi di manutenzione e revisione amotore spento.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 11, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore tagliasfalto a disco;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) occhiali; €) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.

Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri & un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato
cementizioarmato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati dell'integrita dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; assicurati
dell'integritadelle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di
manovra; 2) Controllalapresenzaed il buono stato dellaprotezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 3) Accertati della
stahilita della macchina; 4) Accertati dell'adeguatezza dell'area di lavoro circostante il banco di lavorazione; 5) Assicuréti
dell'efficienzadel pedale di comando edell'interruttore; 6) Prendi visionedellaposizione del comando per I'arrestod'emergenzae
verificanel'efficienza; 7) Accertati della presenza edell'efficienzadelle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di
manovra e agli atri organi di trasmissione del moto (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) e del buon funzionamento dei pulsanti e
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2)

dei dispositivi di arresto.

Durante I'uso: 1) Verificaladisposizione dei cavi di alimentazione affinché nonintralcino i posti di lavoro ei passaggi, € non
siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 2) Presta particolare attenzione nel
mantenere ad adeguata distanzale mani dagli organi lavoratori; 3) Qualora debbano essere eseguitelavorazioni o tagli su piccoli
pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in prossimita degli organi lavoratori; 4)
Evita di tagliare piu tondini o barre contemporaneamente; 5) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavoro; 6) Evita
assolutamente di rimuovere i dispositivi di protezione; 7) Informa tempestivamente il preposto €/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli chedovessero evidenziarsi duranteil lavoro.

Dopo I'uso: 1) Verificadi aver aperto tutti i circuiti elettrici dellamacchina (interrotto ogni operativita) el'interruttoregenerale
di alimentazione al quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione dellamacchina secondo quanto indicato
nel libretto e sempre dopo esserti accertato che lamacchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente; 3) Pulisci la
macchina daeventuali residui di materiale e, in particolare, verificache il materiale lavorato o dalavorare non siaaccidentalmente
venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messaaterra.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d)indumenti protettivi.

Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune adoperato per praticarefori siain strutture murarie chein qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1

2)

Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 2) verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di
alimentazione; 3) verificareil funzionamento dell'interruttore; 4) controllareil regolare fissaggio dellapunta.

Durante l'uso: 1) eseguireil lavoroincondizioni di stabilitaadeguata; 2)interromperel'alimentazione €l ettrica durante le pause
di lavoro; 3) nonintralciarei passaggi conil cavo di alimentazione.

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile;  2) pulire accuratamente I'utensile;  3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) calzature di sicurezza; b) maschera; c)
otoprotettori; d) guanti.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore el ettrico per calcestruzzo é un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio agetto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

D

Elettrocuzione;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

&)

Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita dei cavi di alimentazione e della spina; 2) posizionare il trasformatore in un luogo
asciutto.
Durante|'uso: 1) proteggereil cavod'alimentazione; 2) nonmantenere alungo fuori dal getto I'ago in funzione; 3) nelle pause
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2)

di lavorointerromperel'alimentazioneel ettrica.
Dopo I'uso: 1) scollegareelettricamentel'utensile; 2) pulire accuratamentel'utensile; 3) segnalareeventuali malfunzionamenti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti dl'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; €) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1) Autobetoniera;

2) Autobetoniera con pompa;
3) Autobotte;

4)  Autocarro;

5) Autocarro con gru;

6) Autogru;

7) Autopompa per cls;

8) Escavatore;

9)  Finitrice;

10) Grader;

11) Pala meccanica;

12) Piattaforma sviluppabile;
13) Rullo compressore;

14) Rullo compressore vibrante;
15) Sonda di perforazione.
Autobetoniera

L'autobetoni era € un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dallacentrale di betonaggio fino a luogo dellaposain opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
)
8)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione al rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante unamigliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi e dei posti di lavoro a fine di ridurre
I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

D

Autobetoniera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificarel'efficienzadelle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 2) garantire lavisibilita
dd posto di guida; 3) verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 4) verificare
I'efficienza dei comandi del tamburo; 5) controllarel'efficienza della protezione della catena di trasmissione edelle relative ruote
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2)

dentate; 6) verificare I'efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 7) verificare I'efficienza della scaletta e
dell'eventuae dispositivo di blocco in posizione di riposo; 8) verificarel'integritadelle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con
benna di scaricamento); 9) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; 10) verificare la
presenzain cabinadi un estintore.
Durante I'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) adeguare lavelocita ai limiti stabiliti in
cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 3) richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le
manovre in spazi ristretti 0 quando lavisibilita @incompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimita del bordo degli scavi;
5) durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale; 6) tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di
avvicinamento ed allontanamento della benna; 7) durante il trasporto bloccare il canale; 8) durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumare; 9) pulire accuratamente il tamburo, latramoggiaed il canale; 10) segnal are tempestivamente
eventuali gravi guasti.
Dopo I'uso: 1) eseguirele operazioni di revisione emanutenzione necessarie al reimpiego, con particolareriguardo ai pneumatici
edi freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientementeil mezzo curando gli organi di comando.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I11, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80.
DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essereforniti al'operatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)occhiali;
d) otoprotettori; €) guanti; f)indumenti protettivi.

Autobetoniera con pompa

L 'autobetoni era con pompaé un mezzo d'operadestinato al trasporto di calcestruzzi dallacentrale di betonaggio a cantiereea
successivo getto in quota con annessa pompanper il sollevamento.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
)
8)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante unamigliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro a fine di ridurre
I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati ala fonte o ridotti a
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

i)

Autobetoniera con pompa: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificarel'efficienzadelle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici eluminosi; 2) garantire lavisibilita
del posto di guida; 3) verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 4) verificare
I'efficienza dei comandi del tamburo; 5) controllarel'efficienzadellaprotezione della catena di trasmissione edelle relative ruote
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dentate; 6) verificare I'efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 7) verificare I'efficienza della scaletta e
dell'eventuae dispositivo di blocco in posizione di riposo; 8) verificarel'integritadelle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con
benna di scaricamento); 9) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; 10) verificare la
presenzain cabinadi un estintore; 11) Posizionare il mezzo utlizzando gli stabilizzatori.
Durante I'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) adeguare lavelocita ai limiti stabiliti in
cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 3) richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le
manovre in spazi ristretti 0 quando lavisibilita @incompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimita del bordo degli scavi;
5) durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale; 6) tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di
avvicinamento ed allontanamento della benna; 7) durante il trasporto bloccare il canale; 8) durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumare; 9) pulire accuratamente il tamburo, latramoggiaed il canale; 10) segnal are tempestivamente
eventuali gravi guasti.
Dopo I'uso: 1) eseguirele operazioni di revisione emanutenzione necessarie al reimpiego, con particolareriguardo ai pneumatici
edi freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientementeil mezzo curando gli organi di comando.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo I11, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80.

2) DPI: operatore autobetoniera con pompa;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essereforniti al'operatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)occhiali;
d) otoprotettori; €) guanti; f)indumenti protettivi.
Autobotte

L'autobotte € un mezzo d'operadestinato al trasporto di liquidi e al loro spruzzo o sollevamento.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione a rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante unamigliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi e dei posti di lavoro a fine di ridurre
I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

i)

Autobotte: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificarel'efficienzadelle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici eluminosi; 2) garantire lavisibilita
dd posto di guida; 3) verificare accuratamente |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 4) verificare
I'efficienza dei comandi; 5) verificare I'efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 6) verificare I'efficienza della
scaletta edell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo; 8) verificare I'integritadelle tubazioni; 9) controllare chei
percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; 10) verificare lapresenzain cabinadi un estintore; 11) Posizionare
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il mezzo utilizzando gli stabilizzatori.
Durante I'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) adeguare lavelocita ai limiti stabiliti in
cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 3) richiedere I'aiuto di personale aterra per eseguire le
manovre in spazi ristretti o quando lavisibilita @incompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimita del bordo degli scavi;
5) durantei rifornimenti di carburante spegnereil motore e non fumare; 9) segnal are tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo |'uso: 1) eseguireleoperazioni di revisione emanutenzione necessarie a reimpiego, con particolareriguardo ai pneumatici
edi freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientementeil mezzo curando gli organi di comando.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autobotte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)occhiali;
d) guanti; €) indumenti protettivi.
Autocarro

L'autocarro &€ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risultaecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di val utazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione a rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi edei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

D

Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guida; 4)
controllare chei percorsi in cantiere siano adeguati per lastabilitadel mezzo; 5) verificarelapresenzain cabinadi un estintore.
Durante |'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non trasportare persone all'interno del
cassone; 3) adeguare lavelocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 4)
richiedere |'aiuto di personale aterra per eseguirelemanovre in spazi ristretti o quando lavisibilita @incompleta; 5) non azionare
il ribaltabile con il mezzo in posizioneinclinata; 6) non superare la portata massima; 7) non superare |'ingombro massimo; 8)
posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto; 9) non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde; 10) assicurarsi della corretta chiusuradelle sponde; 11)
durantei rifornimenti di carburante spegnereil motore e nonfumare; 12) segnal are tempestivamente eventuali gravi guasti.
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2)

Dopo I'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie a reimpiego, con particolare riguardo per
pneumatici efreni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientementeil mezzo curando gli organi di comando.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti;
d) indumenti protettivi.

Autocarro con gru

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali dacostruzione eil carico elo scarico degli stessi mediante gru

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
)

8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di
fulmini in prossimitadel lavoratore.

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione al rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante unamigliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi e dei posti di lavoro a fine di ridurre
I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

D

Autocarro con gru: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guida; 4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; 5) verificare che nella zona di lavoro non vi siano
linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 6) verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto
oleodinamico in genere; 7) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 8) verificarel'efficienza
dellagru, compresalasicuradel gancio; 9) verificarelapresenzain cabinadi un estintore.

Durante I'uso: 1) adeguare lavelocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimitadel posti di lavoro;
2) non azionare lagru con il mezzo in posizioneinclinata; 3) non superare la portata massima e del mezzo edell'apparecchio di
sollevamento; 4) non superare I'ingombro massimo; 5) posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben
distribuito e che non possa subire spostamenti duranteil trasporto; 6) assicurarsi della correttachiusuradelle sponde; 7) durante
i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 8) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o
situazioni pericolose; 9) utilizzare adeguati accessori di sollevamento; 10) mantenere i comandi puliti da grasso e olio; 11) in
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caso di visibilitainsufficienterichiederel'aiuto di personal e per eseguirele manovre.
Dopo I'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie a reimpiego a motore spento; 2) posizionare
correttamente il braccio dellagru ebloccarlo in posizione di riposo; 3) pulireconvenientemente il mezzo; 4) segnalare eventuali
guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti;
d) indumenti protettivi; €) otoprotettori.
Autogru

L'autogru & un mezzo d'opera dotato di braccio alungabile per lamovimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di
componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'operaecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
)

8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante unamigliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro a fine di ridurre
I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati ala fonte o ridotti a
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1

Autogru: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee el ettriche aeree che possano interferire con le manovre;
2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificarel'efficienza dei comandi; 4)
ampliare con apposite plance lasuperficie di appoggio degli stabilizzatori; 5) verificare che lamacchina sia posizionatain modo
dalasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zonad'intervento; 6) verificare la presenzain cabina di
un estintore.

Durante l'uso: 1) segnalare |'operativitadel mezzo col girofaro; 2) preavvisarel'iniziodelle manovre con appositasegnal azione
acustica; 3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre; 4) evitare, nellamovimentazione del carico, posti di lavoro
elo di passaggio; 5) eseguireleoperazioni di sollevamento e scarico con lefuni inposizioneverticale; 6)illuminare asufficienza
le zone per il lavoro notturno; 7) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 8) non
compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione; 9) mantenere i comandi puliti da grasso e olio; 10) eseguire il
rifornimento di carburante amotore spento e non fumare.
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2)

Dopo I'uso: 1) non lasciare nessun carico sospeso; 2) posizionare correttamente lamacchinaraccogliendo il braccio telescopico
ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della
macchinaamotori spenti; 4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alleindicazioni del libretto dellamacchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 11, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; €) indumenti protettivi.

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo € un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in
guota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di val utazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi edei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti a
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

&)

Autopompa per cls: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guida; 4) verificare l'efficienza
ddlapulsantiera; 5) verificarel'efficienzadelle protezioni degli organi di trasmissione; 6) verificare I'assenza di lineeélettriche
aeree che possano interferire con le manovre; 7) controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per lavisibilita del mezzo;
8) posizionareil mezzo utilizzando gli stabilizzatori.
Durante I'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non rimuovere lagriglia di protezione
sulla vasca; 3) dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa; 4) segnalare eventuali gravi
malfunzionamenti.
Dopo I'uso: 1) pulireconvenientemente lavasca e latubazione; 2) eseguirele operazioni di manutenzione erevisionenecessarie
al reimpiego, segnalando eventuali anomalie.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 11, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali;
d) guanti; €) indumenti protettivi.
Escavatore

L 'escavatore € unamacchinaoperatrice con palaanteriore impiegataper lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante unamigliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi edei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati ala fonte o ridotti a
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli cherichiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e I'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata a minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro dasvolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro dasvolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto del principi ergonomici; c¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili anmortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo intero (parte
sedutadel lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

&)

Escavatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre; 2)
controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) controllare I'efficienza dei comandi; 4)
verificarel'efficienza del gruppi ottici per lelavorazioni in mancanza di illuminazione; 5) verificare chel'avvisatore acustico e il
girofaro sianoregolarmente funzionanti; 6) controllare lachiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 7) garantire lavisibilita
del posto di manovra; 8) verificarel'integritadei tubi flessibili edell'impianto oleodinamico in genere; 9) verificare la presenza
di unaefficace protezione del posto di manovracontroi rischi daribaltamento (rollbar o robusta cabing).
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Durante |'uso: 1) segnalarel'operativitadel mezzo col girofaro; 2)chiuderegli sportelli dellacabina; 3) usaregli stabilizzatori,
ove presenti; 4) non ammettere a bordo dellamacchina altre persone; 5) nelle fasi di inattivitatenere a distanza di sicurezzail
braccio dai lavoratori; 6) per leinterruzioni momentanee di lavoro, primadi scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco
del comandi; 7) mantenere sgombra e pulitala cabina; 8)richiederel'aiuto di personale aterra per eseguire lemanovre in spazi
ristretti 0 quando la visibilita € incompleta; 9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 10)
segnal aretempestivamenteeventuali gravi anomalie.
Dopo I'uso: 1) puliregli organi di comando da grasso e olio; 2) posizionare correttamente lamacchina, abbassando labenna a
terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione emanutenzione
seguendo leindicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c)
indumenti protettivi.
Finitrice

Lafinitrice (o rifinitrice stradale) € un mezzo d'opera utilizzato nellarealizzazione del manto stradalein conglomerato bituminoso e
nellaposain operadel tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di val utazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante unamigliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi edei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; Q) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli cherichiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e I'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro dasvolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro dasvolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto del principi ergonomici; c¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per laprotezione dal freddo edall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano lavibrazione trasmessa a corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili anmortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo intero (parte
sedutadel lavoratore).
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

i)

2)

Finitrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificarel'efficienza del comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore; 2) verificarel'efficienzadei
dispositivi ottici; 3) verificarel'efficienzadelle connessioni dell'impiantooleodinamico; 4) verificarel'efficienzadel riduttore di
pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni tratubazioni, bruciatori e bombole; 5) segnal areadeguatamentel'area di
lavoro, deviandoil traffico stradale adistanzadi sicurezza; 6) verificarelapresenzadi un estintore abordo macchina.
Durante |'uso: 1) segnalareeventuali gravi guasti; 2) noninterporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea; 3)
tenersi adistanzadi sicurezzadai bruciatori; 4) tenersi adistanzadi sicurezzadai fianchi di contenimento.
Dopo I'uso: 1) spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola; 2) posizionare correttamente il mezzo azionando il
freno di stazionamento; 3) provvedere ad unaaccurata pulizia; 4) eseguirele operazioni di revisione emanutenzione attenendosi
aleindicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) maschera; €) guanti; f) indumenti protettivi.

Grader

Il grader (o livellatrice stradal€) € un mezzo d'operautilizzato per eseguire livellamenti del terreno, per sagomareil profilo di tracciati
stradali, per eseguire cunette, per distribuire e muovere materiale vario per pavimentazioni stradali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante unamigliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi edei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazi one specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati ala fonte o ridotti a
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli cherichiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e I'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro dasvolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro dasvolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto del principi ergonomici; c¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili anmortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo intero (parte
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sedutadel lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

i)

2)

Grader: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) garantire lavisibilitadel posto di guida; 2) verificare che I'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia
ed il girofaro sianoregolarmente funzionanti; 3) verificarel'integritadei tubi flessibili edell'impiantooleodinamico ingenere; 4)
controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 5) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di
manovracontroi rischi daribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante I'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro; 2) mantenere sgombra e pulitala cabina; 3) non ammettere a
bordo dellamacchina altre persone; 4) chiudere gli sportelli della cabina; 5) adeguare lavelocita ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 6) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non
fumare; 7) segnalaretempestivamente eventuali gravi anomalie.
Dopo I'uso: 1) posizionare correttamente lamacchina abbassando lalama e azionando il freno di stazionamento; 2) pulire gli
organi di comando da grasso e olio; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo leindicazioni del libretto,
segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 11, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore grader;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) maschera; €) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi; h) indumenti atavisibilita.

Pala meccanica

L a palameccanica & unamacchinaoperatrice, dotatadi unabennamobile, utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terrao altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)

5)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione al rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli cherichiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e I'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro dasvolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro dasvolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
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concepite nel rispetto del principi ergonomici; c¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per laprotezione dal freddo edall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano lavibrazione trasmessa a corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili anmortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte
sedutadel lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

D

2)

Pala meccanica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) garantire lavisibilitadel posto di manovra(mezzi con cabina); 2) verificarel'efficienzadei gruppi ottici per
lelavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) controllare I'efficienza dei comandi; 4) verificare che I'avvisatore acustico, il
segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 5) controllare la chiusura degli sportelli del vano
motore; 6) verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 7) controllare i percorsi e le aree di
lavoroverificando lecondizioni di stabilita per il mezzo; 8) verificare lapresenzadi unaefficace protezione del posto di manovra
controi rischi daribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante |'uso: 1) segnalare |'operativitadel mezzo col girofaro; 2) nonammettere a bordo dellamacchina altre persone; 3) non
utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 4) trasportareil carico con labenna abbassata; 5) non caricare materiale
sfuso sporgente dalla benna; 6) adeguare lavelocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimitadel posti di lavoro transitare a
passo d'uomo; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 8) durantei rifornimenti di carburante spegnere il motore e non
fumare; 9) segnalareeventuali gravi anomalie.
Dopo I'uso: 1) posizionare correttamente lamacchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento; 2)
pulire gli organi di comando da grasso e olio; 3) pulireconvenientemente il mezzo; 4) eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione seguendo leindicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; €) indumenti protettivi.

Piattaforma sviluppabile

L apiattaformasviluppabile amezzo braccio telescopico o a pantograf o & una macchina operatrice impiegata per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1

2)

Piattaforma sviluppabile: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare laposizionedellelineeelettriche che possanointerferire conlemanovre; 2) verificarel'idoneitadei
percorsi; 3) verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro; 4) verificare chele
piattaforme siano munite di parapetto su tutti i lati verso il vuoto.
Durante |'uso: 1) posizionareil carro suterreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con lalivellaoil pendolino; 2)
utilizzare gli appositi stabilizzatori; 3) le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nella piattaforma; 4) salire o
scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo; 5) durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed evacuare la
piattaforma; 6) non sovraccaricare la piattaforma; 7) non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma; 8) I'area sottostante la
zonaoperativa del cestello deve essere opportunamente delimitata; 9) utilizzare i dispositivi di protezioneindividual e anticaduta,
da collegare agli appositi attacchi; 10) segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti; 11) eseguire il
rifornimento di carburante amotore spento e non fumare.
Dopo |'uso: 1) posizionare correttamente il mezzo portando la piattaforma in posizione di riposo ed azionando il freno di
stazionamento; 2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le
indicazioni del costruttore.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 11, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore piattaforma sviluppabile;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c¢) guanti;
d) attrezzatura anticaduta; €) indumenti protettivi.

Rullo compressore

I1 rullo compressore € unamacchinaoperatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per |acompattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione al rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante unamigliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi e dei posti di lavoro a fine di ridurre
I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli cherichiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e I'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro dasvolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro dasvolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo intero (parte
sedutadel lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1

Rullo compressore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllarei percorsi e le aree di manovraverificando lecondizioni di stabilita per il mezzo; 2) verificarela
possibilita di inserire I'eventuale azione vibrante; 3) controllare I'efficienza dei comandi; 4) verificare I'efficienza dei gruppi
ottici per le lavorazioni con scarsailluminazione; 5) verificare che I'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti; 6)
verificarelapresenzadi unaefficace protezione del posto di manovracontroi rischi daribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante ['uso: 1) segnalare |I'operativita del mezzo col girofaro; 2) adeguare lavelocitaai limiti stabiliti in cantiere e transitare
a passo d'uomo in prossimitadei posti di lavoro; 3) non ammettere a bordo dellamacchina altre persone; 4) mantenere sgombro
epulitoil posto di guida; 5) durantei rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 6) segnal aretempestivamente
gravi anomalie o situazioni pericol ose.

Dopol'uso: 1) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 2) eseguire le operazioni di revisione emanutenzione seguendo le
indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.
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2)

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 11, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) otoprotettori; €) guanti; f)indumenti protettivi.

Rullo compressore vibrante

Il rullo compressore vibrante € unamacchina operatrice utilizzata preval entemente nei lavori stradali per lacompattazione del terreno o
del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)

5)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di val utazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione a rumore; b) sceltadi attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; @) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli cherichiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e I'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro dasvolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro dasvolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umiditd, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili anmortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo intero (parte
sedutadel lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

i)

Rullo compressore vibrante: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllarei percorsi e le aree di manovraverificando lecondizioni di stabilita per il mezzo; 2) verificarela
possibilita di inserire I'eventuale azione vibrante; 3) controllare I'efficienza dei comandi; 4) verificare I'efficienza dei gruppi
ottici per le lavorazioni con scarsailluminazione; 5) verificare che I'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti; 6)
verificarelapresenzadi unaefficace protezione del posto di manovracontroi rischi daribaltamento (rollbar o robusta cabina).

Durante I'uso: 1) segnalare |'operativita del mezzo col girofaro; 2) adeguare lavelocitaai limiti stabiliti in cantiere e transitare
a passo d'uomo in prossimitadei posti di lavoro; 3) non ammettere a bordo dellamacchina altre persone; 4) mantenere sgombro
epulitoil posto di guida; 5) durantei rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 6) segnal aretempestivamente
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2)

gravi anomalie o situazioni pericol ose.
Dopol'uso: 1) pulire gli organi di comando da grasso e olio; 2) eseguire le operazioni di revisione emanutenzione seguendo le
indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 111, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore rullo compressore vibrante;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi.

Sonda di perforazione

Lasondadi perforazione & unamacchinaoperatrice utilizzatanormal mente per |'esecuzione di perforazioni subverticali e suborizzontali
adottando sistemi arotazione €/o rotopercussione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori arumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi
di protezioneindividuale, ecc) s rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organi zzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione
di metodi di lavoro cheimplicano unaminore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante unamigliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della strutturadei luoghi edei posti di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi adisposizione dei
lavoratori con rumorositaridottaaun livello compatibile conil loro scopo eleloro condizioni di utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori avibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimandaal documento di val utazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati ala fonte o ridotti a
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivitalavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli cherichiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e I'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata a minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata a tipo di lavoro dasvolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro dasvolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate a lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili anmortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa a corpo intero (parte
sedutadel lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1

Sonda di perforazione: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificareleconnessioni trai tubi di alimentazione e lamacchina; 2) verificarel'efficienza del dispositivo di
comando; 3) verificarel'efficienzadellacuffiaantirumore; 4) segnalare lazonaespostaalivello di rumorosita elevato.
Durante|'uso: 1) nonintralciarei passaggi con le tubazioni; 2) fissareadeguatamenteil supporto; 3)impugnaresaldamente la
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2)

macchina; 4) adottare una posizione di lavoro stabile; 5) perforare ad umido o con captazione delle polveri; 6)interromperele
alimentazioni nelle pause di lavoro e scaricare l'aria residua del perforatore; 7) segnalare tempestivamente eventuali
malfunzionamenti.

Dopo |'uso: 1) interrompere leaimentazioni di aria e acqua; 2) disattivare il compressore escaricarlo; 3) scaricare escollegare
i tubi controllandonel'integrita; 4) mantenerein perfetta efficienzalamacchinacurandonelapulizia
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo 11, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore sonda di perforazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezioneindividuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali;
d) otoprotettori; €) guanti; f)indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L Potenza Sonora
ATTREZZATURA Lavorazioni dB(A) Scheda

Scanalatrice per muri ed intonaci Realizzazione di impianto di messa a terra;
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per

impianto antincendio; Realizzazione di impianto
antintrusione. 111.0 945-(IEC-95)-RPO-01

Sega circolare Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per
vasca in c.a.; Realizzazione della carpenteria per

vasca in c.a.. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01
Smerigliatrice angolare TN,
(flessibile) Posa di recinzioni e cancellate. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01
Trapano elettrico Realizzazione di impianto di messa a terra del

cantiere; Posa di recinzioni e cancellate;
Realizzazione di impianto di messa a terra;
Realizzazione delle linee dell' impianto telefonico;
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per
impianto antincendio; Realizzazione della rete idrica e
degli attacchi per impianto antincendio; Realizzazione
della rete di distribuzione e terminali dell'impianto di
teleriscaldamento; Realizzazione  di  impianto
antintrusione; Smobilizzo del cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

Potenza Sonora

MACCHINA Lavorazioni dB(A) Scheda
Autobetoniera con pompa Getto in calcestruzzo per opere non strutturali. 112.0 947-(IEC-28)-RPO-01
Autobetoniera Getto di calcestruzzo per pali trivellati; Getto in

calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in

calcestruzzo per vasca in c.a.. 112.0 947-(1EC-28)-RPO-01
Autobotte Formazione di fondazione stradale; Formazione di

rilevato stradale. 103.0 940-(1EC-72)-RPO-01
Autocarro con gru Realizzazione della recinzione e degli accessi al

cantiere; Lavorazione e posa ferri di armatura per le
strutture in  fondazione; Realizzazione della
carpenteria per le strutture in fondazione; Posa di
recinzioni e cancellate; Posa di conduttura elettrica;
Posa di conduttura telefonica; Posa di conduttura
idrica; Realizzazione della rete idrica e degli attacchi
per impianto antincendio; Realizzazione della rete di

distribuzione e terminali dell'impianto di
teleriscaldamento. 103.0 940-(1EC-72)-RPO-01
Autocarro Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Scavo di

sbancamento; Perforazioni per pali trivellati; Posa
ferri di armatura per pali trivellati; Formazione di
fondazione stradale; Formazione di rilevato stradale;
Scavo a sezione obbligata drenaggio; Rinterro di
scavo di drenaggio; Infissione di paletti su pendio;
Scavo a sezione obbligata canali e cunette.; Posa di
biostuoia; Posa dei serbatoi del combustibile liquido;
Posa di container contenente il cogeneratore;
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.; Scavo a
sezione obbligata; Taglio di asfalto di carreggiata
stradale; Posa di pali per pubblica illuminazione;

Formazione di manto di usura e collegamento;
Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autogril Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 103.0 940-(1EC-72)-RPO-01
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Posa ferri di armatura per pali trivellati; Lavorazione
e posa ferri di armatura per vasca in c.a;
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.;
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non
strutturali; Posa dei serbatoi del combustibile liquido;
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MACCHINA

Autopompa per cls

Escavatore

Finitrice

Grader

Pala meccanica

Rullo compressore vibrante

Rullo compressore

Sonda di perforazione

Lavorazioni
Posa di container contenente il cogeneratore;
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.;

Smobilizzo del cantiere.

Getto di calcestruzzo per pali trivellati; Getto in
calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in
calcestruzzo per vasca in c.a..

Scavo di sbhancamento; Perforazioni per pali trivellati;
Scavo a sezione obbligata drenaggio; Rinterro di
scavo di drenaggio; Scavo a sezione obbligata canali
e cunette.; Scavo a sezione obbligata; Taglio di
asfalto di carreggiata stradale; Posa di pali per
pubblica illuminazione.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Formazione di fondazione stradale; Formazione di
rilevato stradale.

Scavo di shancamento; Perforazioni per pali trivellati;
Formazione di fondazione stradale; Formazione di
rilevato stradale; Scavo a sezione obbligata
drenaggio; Rinterro di scavo di drenaggio; Scavo a
sezione obbligata.

Formazione di fondazione stradale; Formazione di
rilevato stradale.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Perforazioni per pali trivellati.

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

104.0
107.0

107.0

104.0

115.0
109.0
110.0

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

950-(1EC-16)-RPO-01
955-(IEC-65)-RPO-01

955-(IEC-65)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01

977-(IEC-70)-RPO-01
976-(IEC-69)-RPO-01
966-(IEC-97)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare”.
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI
AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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CONCLUSIONI GENERALI

Nel presente punto, il tecnico potraaggiungere considerazioni e raccomandazioni conclusivedel Piano di Sicurezza.

In particolare, ai sensi del Titolo 1V, Capo | edell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il PSC deve contenere anchei seguenti documenti:
- Planimetrie del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];

- Profili altimetrici del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];

- Cronoprogramma (diagramma di Gantt) - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i) D.Lgs. 81/2008];

- Andisi evautazione dei rischi - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) D.Lgs. 81/2008];

- Stimadei costi dellasicurezza- [Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/2008];

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera - [Art. 91 comma l, lett. b) e Allegato XV1, D.Lgs. 81/2008].

Con"CerTus" e possibile comporre automati camente e stampare tutti i documenti previsti in manieraunitarianella sezione " Gestione
Stampe".

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, daconsiderarsi parteintegrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagrammadi Gantt (Cronoprogrammadei lavori);

- Allegato "B" - Analisi evalutazionedei rischi;

- Allegato "C" - Stimadei costi dellasicurezza;

si allegano, altresi:

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per laprevenzione e protezione dei rischi);

Firma
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