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LAVORO

(Art. 17, comma 2, lettera a), punto 1), del D.P.R. ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Dati del CANTIERE:

Opera Edile

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE "SAN CARLO" A SANT'AGATA DI PUGLIA

CAP:
Citta:

DATI COMMITTENTE:

71028
Sant'Agata di Puglia (Fg)

COMMITTENTE

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Piazza XX Settembre, 7
71028

Sant'Agata di Puglia (FG)
0881/984007

ing. Leonardo Maruotti
Piazza XX Settembre, 7
71028

Sant’'Agata di Puglia (Fg)
0881/984007
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(Art. 17, comma 2, lettera a), punto 1), del D.P.R. ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

Il complesso sportivo oggetto della ristrutturazione si trova nell'area centrale del tessuto urbano del Comune
di Sant'Agata di Puglia, facilmente raggiungibile per mezzo delle strade provinciali 137 Bis e 101.

Il complesso si sviluppa all'interno di un lotto facilmente distinguibile all'interno del complesso urbano,
confinante con la SP 137 Bis, la SP 101, un campo agricolo e una serie di abitazioni plurifamiliari ben
riconoscibili.

L'accesso all'area € garantito per mezzo di due entrate, una dedicata agli spettatori e un‘altra agli atleti e
agli arbitri.

L'area risulta ben caratterizzata ed isolata dal contesto urbano/agricolo grazie ad una recinzione
perimetrale caratterizzata da un muretto sormontato da una rete metallica.
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Particolare campo di gioco

Google

Particolare campo di gioco con tribune
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(Art. 17, comma 2, lettera a), punto 2), del D.P.R. ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

1. DESCRIZIONE GENERALE STATO DI FATTO

La struttura sportiva allo stato attuale puo ospitare gare del campionato Dilettanti di Calcio, € recintata con
rete metallica e muratura di tufo di altezza minima di 2,5 m, € possibile accedervi da strada comunale
interna e da strada provinciale 101, U’affluenza media di spettatori non supera le 80 unita, per il
dimensionamento generale delle uscite di sicurezza e dei servizi per il pubblico e stata assunta come base
una presenza massima (nominale) contemporanea di 100 persone. Attualmente la tribuna realizzata con
gradinate in cls contiene 240 posti a sedere con sottostanti bagni per spettatori. L’area parcheggio per
spettatori & attualmente ben individuata a nord del campo con accesso diretto alla tribuna, inoltre la zona di
parcheggio per gli atleti, medici e giudici di gara e individuata all’ingresso principale dell’impianto con
accesso diretto agli spogliatoi. L’area & facilmente raggiungibile anche a piedi dagli spettatori locali,
essendo ubicata nelle immediate vicinanze del centro urbano. Il fabbricato con struttura portante in
muratura adibito a spogliatoi al momento non rispetta i regolamenti e le normative vigenti CONI e FIGC in
quanto le superfici interne degli spogliatoi atleti sono minori a quelle stabilite inoltre non & possibile
’accesso agli utenti diversamente abili e non sono presenti tutti i comparti, quali (medicherai, ufficio e
deposito), gli impianti elettrico ed idrico-sanitario, non rispettano la normativa vigente. Attualmente il
campo da calcio € in terra battuta a fondo naturale delle dimensioni di mt. 91,00 x 56,00 mt con impianto di
illuminazione formato da quattro torri faro funzionanti, ma non sufficiente per grado di illuminazione. E'
presente anche un campo da calcetto completo di impianto di illuminazione recinzione metallica e tappeto
in erba sintetica. Lo spazio per ’attivita sportiva € direttamente collegato agli spogliatoi con percorsi
separati da quelli degli spettatori. E garantita agli spettatori adeguata visibilita della zona destinata allo

svolgimento dell’attivita sportiva.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto di ristrutturazione, messa a norma, completamento e riqualificazione, prevede interventi volti a
migliorare ’attivita sportiva praticata nell’impianto, rendere piu moderni i servizi rispettando le normative
vigenti, con un occhio attento a quanto concerne la fruibilita da parte dei disabili.

A livello planimetrico il complesso architettonico si sviluppera secondo ’attuale schema esistente.

Tutte le aree e gli spazi saranno collegate attraverso percorsi interni realizzati al fine di soddisfare
’immediata accessibilita a tutta la struttura anche a persone con impedite e/o ridotte capacita motorie,
attraverso la realizzazione di percorsi con caratteristiche tecnico dimensionali conformi a quanto
disciplinato dal D.M. 236/89.

Per 'impianto in oggetto si realizzeranno tutte quelle opere necessarie al suo adeguamento secondo quanto
previsto dalle Norme di Sicurezza per le Costruzioni e l’Esercizio di Impianti Sportivi, comprendendo le aree
di servizio annesse all’impianto e gli spazi riservati agli spettatori.

Verranno verificati i sistemi di vie di uscita, dimensionando i percorsi in base alla capienza dell’impianto,
dividendo e distinguendo i percorsi di esodo tra zone spettatori e zone adibite all’attivita sportiva.

In particolare il progetto seguira quanto previsto dalle norme CONI per ’impiantistica sportiva.
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CAPIENZA E SPAZI ACCESSORI

La capienza dell’impianto puo essere calcolata in base alla capacita delle tribune e dagli utenti utilizzatori

di ciascuno spazio di attivita sportiva ed in particolare puo essere schematizzato come segue:
e Spogliatoi centrali
32 giocatori
o4 giudici/istruttori
¢ Addetti
e3personale
e Tribuna Pubblico
- 96 spettatori
¢ Tribuna Pubblico diversamente abili
-3 spettatori
Per un totale presunto di 138 utenti finali.
E presente un’area di servizio dalla quale & possibile il collegamento all’apposito locale di pronto soccorso

collocato nella zona spogliatoi e dal quale e possibile coordinare gli interventi di emergenza.

PARCHEGGI
Le zone a parcheggio sono distinte tra atleti e pubblico, per i primi sara provvista una zona di parcheggio
all’interno della struttura, nelle immediate vicinanze della zona spogliatoi, con percorsi nettamente
separati dal pubblico. All’esterno dell’area e individuata la zona di parcheggio per il pubblico con accesso
diretto da strada comunale e ingresso alla zona tribuna, per i collegamenti e gli accessi alle diverse zone
dell'impianto sportivo & previsto il superamento delle barriere architettoniche. Nel dimensionamento di
predette aree si € tenuto conto dell’affluenza media registrata durante le manifestazioni e dell’ulteriore
circostanza che l'area e facilmente raggiungibile a piedi dagli spettatori locali, essendo ubicata nelle

immediate vicinanze del centro urbano.

SPOGLIATOI E SERVIZI

La struttura esistente sara totalmente demolita con ricostruzione di tutto il blocco in struttura prefabbricata

(del tipo chiavi in mano).
Sara realizzata con profili metallici in acciaio, pareti con pannelli sandwich coibentati, costituiti da lamiere
di acciaio preverniciate di colore bianco grigio su entrambi le parti, la pavimentazione appoggera su
struttura portante costituita da tubolari in acciaio zincato ottenuta con pannelli in truciolare idrofughi, i
serramenti saranno forniti in alluminio verniciato bianco completi di vetri, le porte interne saranno tutte con
apertura verso |’esterno con serratura di tipo yale, l’impianto idraulico sara realizzato mediante tubazioni e
raccordi a vista, conforme alle norme DIN 16892, ’impianto elettrico sara eseguito a regola d’arte conforme
alle norme CEl, IEC, CENEIEC, con rilascio della dichiarazione di conformita
Il modulo di superficie di 231 mq sara cosi suddiviso:
¢ N. 2 locali spogliatoio atleti ognuno della superficie di 29,50 mq (zona spogliatoio), composto da sei docce
(0,90X0,90m) cadauna, con antistante spazio della stessa misura, wc disabili, wc e anti wc, per un totale
della superficie di 50 mq cadauno;
e Locale ufficio 7 mq;

¢ Locale deposito per attrezzi 9 mq;
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e Locale quadri elettrici 3 mq;

¢ Locale centrale idrica 3 mq;

¢ Locale medicheria della superficie di 12 mq composto da locale deposito medicinali e wc disabili con anti
WC;

e N. 1 locale spogliatoio giudici di gara della superficie di 21,50 mq (zona spogliatoio), composto da wc
disabili con doccia e wc con anti wc composto da due docce, per una superficie totale di 37 mq;

¢ N. 1 locale spogliatoio giudici di gara della superficie di 18 mq (zona spogliatoio), composto da wc con
anti wc composto da due docce, per una superficie totale di 25,50 mq.

Il tutto progettato con il rispetto delle normative vigenti.

TERRENO DI GIOCO

Il principale intervento in base all’esigenza di adeguamento agli standard di categoria sara la trasformazione

dell’attuale terreno di gioco in terra battuta in erba artificiale seguendo le direttive del Regolamento “LND
Standard” per la realizzazione di un campo da calcio in “erba artificiale” di ultima generazione. Nello
specifico il progetto prevede la realizzazione, in sostituzione di quello esistente, di un nuovo campo da
calcio di dimensioni regolamentari per tutte le categorie della Lega Nazionale Dilettanti.
Le dimensioni progettuali totali dell’area di gioco sono di mt. 63,00 x 103,00, dovute alle limitazioni della
superficie oggetto dell’impianto esistete, evidenziate nelle planimetrie allegate al progetto, mentre la
tracciatura delle linee di gioco & di mt. 58,00 x 96,00 al netto della tolleranza del 4% (dovuta a una zona
dell’impianto sportivo a rischio frana) per le categorie Eccellenza e Promozione.
La distanza del campo per destinazione é sui lati lunghi di 2,50 mt e sui lati corti di 3,50;
A tale scopo verranno eseguiti a regola d’arte una serie di lavorazioni, come di seguito elencate:
L. Preparazione dell’area di intervento mediante asportazione di tutti gli arredi sportivi
I1.Sbancamento del terreno esistente per uno spessore medio di cm.25, configurazione della massicciata
esistente con successiva preparazione del piano di cassonetto mediante verifica e successiva correzione
dellattuale piano con sbancamenti e riporti del materiale esistente, per la formazione di regolari

pendenze secondo schema a quattro falde, cosi come da regolamento a norma C.0.N.l., F.I.G.C., L.N.D.,

ottenute con lausilio di moto livellatore munito di apposito sistema plano-altimetrico a raggio Laser

incluso altresi, il costipamento della superficie con rulli di peso Il tutto al fine di costituire un corretto
piano di scorrimento dell'acqua drenata e un idoneo cassonetto per la posa dei successivi strati di inerti in
spessore costante in ogni punto del campo.

III.Formazione di drenaggio profondo costituito da rete di tubi micro-fessurati trasversali e longitudinali,
eseguito mediante:

a) Esecuzione di drenaggio primario per collettore perimetrale eseguito mediante la fornitura e posa in
opera di tubazioni drenanti a 180° del diametro @ 160 mm., compreso lo scavo in trincea, eseguito sul
piano di cassonetto secondo lo schema di pendenze gia predisposto, per la larghezza di cm.50,00,
comprensiva del carico e trasporto del materiale di risulta a PP.DD. Autorizzata e ritombamento dei
tubi con pietrisco avente granulometria tra cm.2,8 e 3,2. Incluso altresi l'onere della fornitura e posa
in opera di pozzetto di ispezione prima del collegamento fognario che deve essere delle dimensioni di
cm.100 x 100 diaframmato;

b) Esecuzione drenaggi secondario per drenaggio trasversale eseguito mediante la fornitura e posa in
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opera di tubazioni drenanti a 270° del diametro @ 90 mm. che convoglieranno le acque drenate nel
collettore perimetrale, compreso lo scavo in trincea, eseguito sul piano di cassonetto secondo lo
schema di pendenze gia predisposto, per la larghezza di cm.50,00, comprensiva del carico e trasporto
del materiale di risulta a PP.DD. Autorizzata e ritombamento dei tubi con pietrisco avente
granulometria tra cm.2,8 e 3,2. Incluso altresi l'onere della fornitura e posa in opera di pozzetti di
ispezione cm.40 x 40 in cls, posti fuori del campo per destinazione alla confluenza dei tubi.

V. Fornitura e posa in opera di canaletta in cls prefabbricato della larghezza di cm.13,00 da
posizionarsi perimetralmente al terreno di gioco ed al di fuori dell’'area per destinazione necessaria per la
raccolta delle acque meteoriche superficiali, completa di griglia antinfortunistica anti-tacco in metallo
con feritoie, in opera compreso lo scavo, il piano d'appoggio realizzato in conglomerato cementizio a
resistenza Rck 150 e di due pareti di rinfianco.

V. Fornitura in opera di geotessile di idonea grammatura da 45 KN/m da porsi in opera sul fondo dello
scavo di sbhancamento e negli scavi a sezione delle tubazioni, sormontato tra telo e telo per una larghezza
di cm. 30, in opera al fine di migliorare la staticita del sottofondo drenante.

VI. Formazione di sottofondo drenante, a drenaggio verticale, omologato secondo quanto
specificatamente previsto dall'ultimo regolamento approvato F.I.G.C. - L.N.D., eseguito su predisposta
massicciata esistente, mediante sola posa in opera di inerti puliti di cava, esenti da polveri, stesi in strati
di spessore uniforme a granulometria decrescente, partendo dallo strato inferiore, di seguito elencato:
- Pietrisco con granulometria da cm.2,0/4,0 nello spessore finito di cm. 14,00;

- Pietrisco con granulometria da cm.1,2 a 1,8 cm, nello spessore finito di cm.4,00;

- Sabbia di frantoio, avente granulometria da mm.0,2 a 2,0 mm, nello spessore finito di cm.3,00;
Stesura eseguita mediante l'utilizzo di moto livellatore munito di apposito sistema plano-altimetrico a
raggio Laser a garanzia della precisione delle pendenze impostate; compreso la compattazione di ogni
strato con rulli di peso adeguato fino ad ottenere una struttura uniformemente areata e drenante. La
stabilita e regolarita nel tempo di tale struttura deve essere garantita dalla precisione nella stesura di
spessori uniformi e costanti di ciascun strato in ogni punto del campo.

VII. Realizzazione dell’impianto di irrigazione mediante la messa in opera di nr. 8 irrigatori dinamici a
scomparsa, con tubazione in polietilene interrata perimetralmente al di fuori della zona di destinazione,
completo della centralina di programmazione collegato all’impianto di pressurizzazione per la
captazione dell’acqua dalla riserva idrica.

VIII. Preparazione del piano di posa eseguita a mano consistente nella correzione dei piani,
innaffiatura, rullature e spazzolature necessarie alla perfetta stesura dei manti erbosi artificiali.

IX. Fornitura e posa in opera del manto in erba artificiale di colore verde, tessuta su supporto drenante
in polipropilene rivestito in lattice di gomma imputrescibile. Il manto & prodotto in teli da 4 mt. di
larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo. Il fissaggio dei teli nella parte
inferiore, avverra tramite posa di nastri di giunzione ad alta resistenza e successivo incollaggio con
collante per eterni, in adeguata quantita e caratteristiche richieste dal vigente Regolamento F.I.G.C -
L.N.D.

Lintaso di stabilizzazione sara costituito da sabbia silicea, lavata, a spigolo arrotondato.
L'Intasamento deve sempre essere effettuato all'asciutto, in piu passaggi per non schiacciare il filato. Il
passaggio ripetuto del macchinario deve essere effettuato in movimenti paralleli e non casuali.

Intasamento progressivo, in piu passate, sara a bassa velocita e con raggi di sterzata larghi. La quantita
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di sabbia sara secondo le quantita indicate nella scheda tecnica.

- Lintaso prestazionale sara costituito da granulo in gomma vulcanizzato post-uso-nobilitato, atossico,
omologato secondo il vigente Regolamento F.I.G.C. - L.N.D. Trattasi di granulo rispondente ai requisiti
di cui al vigente Regolamento della L.N.D. - F.I.G.C. noncheé alla Norma Europea DIN 18035-7 in materia
di sicurezza ambientale e tale da garantire le prestazioni sportive, la sicurezza e la salvaguardia degli
atleti. Lintaso con opportuna granulometria sara in big bag. | materiali da intaso verranno posati
secondo le quantita indicate nella scheda tecnica, attraverso spargimento in piu mani sino a
riempimento del tappeto con apposita macchina intasatrice e si provvedera successivamente alla
ripetuta spazzolatura e rullatura finale.

- Formazione della segnaletica del campo di calcio, ad intarsio nella pavimentazione mediante intaglio ed
incollaggio delle linee di gioco di colore bianco.

- Altezza fibra da 45 a 60 mm.

X. A completamento del campo di calcio sara eseguita la realizzazione dei nuovi plinti per le porte di
calcio e la fornitura in opera di nuove porte di calcio, la fornitura e posa in opera di un nuovo set
composto da n.4 bandierine di calcio d’angolo ed una coppia di panchine per allenatore riserve.

XI. Perimetralmente al campo di gioco sara realizzata una recinzione in filo di ferro zincato da 3,7
mm. e plastificato, @ mm 4.20, altezza m 2.20; montata su paletti di sostegno in tubo zincato @ mm 48
distanziati ad un interasse massimo di mtl.2,20 con relativi rompitratto e montanti angolari; compreso,
altresi, n.1 porte di accesso al campo delle dimensioni di mt. 1,20 x h.2,20 e un cancello carrabile delle
dimensioni di mt. mt. 3,00 x h.2,20, completi della necessaria vivagnatura realizzata con N.4 cavi

tendi-rete in acciaio e relativa ferramenta d'uso, il tutto realizzato secondo quanto previsto dalle norme

sulla sicurezza;

SPALTI
La tribuna esistente risulta avere una capienza massima di 240 spettatori, attualmente composti da 5
gradinate, verra riempita con materiale inerte e successiva gettata portandola a due gradinate (come da
progetto allegato). La capienza massima sara di 99 posti a sedere di cui 3 per disabili.
Il tutto verra ricoperto con resina protettiva per cls.

Le vie di esodo dell’area spettatori risultano separate delle vie di esodo dei giocatori.

SERVIZI PER IL PUBBLICO

Nella zona spettatori, direttamente nella parte sottostante alla tribuna, sono presenti i servizi igienici in

diretto accesso da parte del pubblico. Dotati di n. 4 wc e n. 1 wc disabili garantendo la fruibilita anche agli
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utenti con disabilita motoria.

NORME IGIENICO SANITARIE E ACCESSIBILITA

L’impianto e dotato degli standard igienico sanitari, in particolar modo sono rispettate le normative CONI

riguardanti le dimensioni, numero e disposizione degli spazi destinati agli atleti e relativi servizi igienici e
docce.

Particolare attenzione e stata posta in fase di progettazione, all’accessibilita da parte dei disabili, in
ottemperanza a quelle che sono le linee guida normative pertanto, tutto l’impianto e privo di barriere
architettoniche e di qualsiasi ostacolo a persone disabili. Inoltre gli spogliatoi sono dotati di tutti gli obblighi

relativi a dimensione dei passaggi, fruibilita dei servizi igienici e spazi di manovra.

Anche ’accessibilita del pubblico é garantita nella piena convinzione che debba essere permesso a chiunque
di poter partecipare alla vita sportiva della comunita, percio i servizi igienici del pubblico sono dotati di wc

di dimensione e attrezzature idonee.

POSTO DI PRIMO SOCCORSO

Secondo quanto previsto dalle Norme CONI é presente un punto di primo soccorso, da cui poter coordinare gli
interventi di emergenza, privo di ostacoli, facilmente accessibile ed individuabile dalle squadre di soccorso
(sala medica - posto di pronto soccorso), esso € stato localizzato all’interno dell’impianto sportivo; in
particolare tale luogo e costituito dal locale “sala medica” ubicato nell’edificio spogliatoi, Detto locale
(coincidente, quindi, con il locale visite mediche) ed i suoi accessori interni, sono fruibili da parte dei disabili

motori.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(Art. 17, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(Art. 17, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area dovra essere interclusa alle persone non autorizzate e pertanto durante il periodo delle lavorazioni
non dovranno essere presenti persone non autorizzate.

Il deposito del materiale e le attrezzature, cosi come la baracca di cantiere ed i bagni chimici troveranno
posto nell'area chiusa all'interno delle recinzioni di cantiere.

Gli accessi al cantiere saranno inibiti ai non addetti ai lavori.

L'area di cantiere e facilmente accessibile dalle strade esistenti.

Il parcheggio dei mezzi del cantiere, sara ricavato all'interno dell'area di cantiere, che sara utilizzata anche
come area per il carico e lo scarico.

Il percorso di accesso al cantiere da parte dei mezzi atti all'approvvigionamento di materiali e provviste
necessita dell'ausilio di personale a terra che seguira i mezzi durante tutta la loro movimentazione dalla
strada fino al cantiere e ritorno in strada. Qualora l'impresa aggiudicatrice dell'appalto volesse apportare
delle migliorie afferenti i criteri di circolazione dei mezzi da e per il cantiere, o ritenesse pill opportune
diverse soluzioni per

la recinzione del cantiere e la gestione dello stesso, potra proporle in sede di POS o di aggiornamento del POS
in corso d'opera, previo accordo ed approvazione da parte del Coordinatore in esecuzione e della
Committenza.

Per quanto riguarda il rischio dovuto alla presenza di sottoservizi, si ritiene che data la esigua profondita di
scavo e delle varie lavorazioni che si sono succedute nel tempo sull'area, tale rischio non sia presente.
Comunque durante i lavori di scavo o indagine del sottosuolo o lavorazioni che possano generare vibrazioni
del terreno di elevata entita dovra essere posta attenzione a scongiurare l'assenza di tali rischi.

Si analizzano di seguito le situazioni di pericolosita relative sia alle caratteristiche dell’area esterna di
cantiere, sia al contesto all’interno del quale ’opera andra a collocarsi (ai sensi dell’Allegato XV.2 del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.).

SI [ NO

eFalde

eFossati

eAlvei fluviali

X | x| X[ X

eBanchine portuali

eAlberi X

eManufatti interferenti o sui quali intervenire X

eInfrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, X
aeroporti

eLinee aeree e condutture sotterranee di servizi X

eAltri cantieri o insediamenti produttivi

eViabilita

eRumore

x| X ]| X| X

eVibrazioni
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ePolveri

eFibre

eFumi

eVapori

oGas

«QOdori o altri inquinanti aerodispersi

eIlncendio

X | X| X| X| X]| X| X]| X

eCaduta di materiali dall’alto

La presenza di alberi nei pressi dell'area di cantiere non interferira con le lavorazioni in quanto esterni alla
recinzione.

Linee aeree

Prima dell'inizio dei lavori di scavo, limpresa appaltatrice dovra eseguire un‘indagine volta ad individuare
l'eventuale presenza di linee aeree e la loro modalita di protezione e/o rimozione.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Linee aeree: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di
individuare la presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in
tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: a) 3 metri, per tensioni fino
a 1kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; ¢) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino
a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilita di rispettare tale limite e necessario, previa segnalazione
all'esercente delle linee elettriche, provvedere, prima dellinizio dei lavori, a mettere in atto adeguate
protezioni atte ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse
quali: a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee; b) sbarramenti sul terreno e
portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c) ripari in materiale isolante
quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

RISCHI SPECIFICI:

1) Elettrocuzione;

Condutture sotterranee

Prima dell'inizio dei lavori di scavo, limpresa appaltatrice dovra eseguire un‘indagine volta ad individuare
l'eventuale presenza di condutture sotterranee (elettriche, idriche, del gas).

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Condutture sotterranee: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di
linee elettriche interrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione
interrati o in cunicolo, il percorso e la profondita delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie
quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed
attraversano linee elettriche interrate in tensione & necessario procedere con cautela e provvedere a
mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o
danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei lavori.

Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di
reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il
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percorso e la profondita.

Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti
di distribuzione di gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti
tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere
prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In particolare € necessario preventivamente
rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondita degli elementi e stabilire modalita di
esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per
l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti € necessario prevedere
sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle
medesime ed i rischi conseguenti.

Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia
non piu utilizzate. Se tali reti interferiscono con le attivita di cantiere, il percorso e la profondita devono
essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al
contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto
alla consistenza e stabilita delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile
formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la
presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti
qualora limitrofe ai lavori di sterro.

RISCHI SPECIFICI:

1) Annegamento;

2) Elettrocuzione;

3) Incendi, esplosioni;

4) Seppellimento, sprofondamento;

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria dovra valutare le modalita di protezione e/o rimozione dei
eventuali manufatti interferenti o su quali intervenire.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Manufatti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimita di manufatti, ma che non interessano
direttamente questi ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve
essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono
differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli
specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Fonti inquinanti

Da una prima analisi non sembrano essere presenti fonti inquinanti. Sara comunque cura dellimpresa
affidataria effettuare le opportune verifiche pit approfondite prima dell'inizio dei lavori.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere
previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori,
polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo
delle macchine e degli impianti pit rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora
le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni
che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento
il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili e sufficiente inumidire il materiale polverulento,
segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
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caricamento di silos, laria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di
depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:

1) Rumore;
2) Polveri;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

- Opere di sottosuolo-
Le eventuali opere di sottosuolo in grado di interferire con lattivita del cantiere (linee fognarie, fibre
ottiche, linee elettriche, ecc.) dovranno essere rimosse preventivamente e/o protette in modo adeguato.

- Valutazione preventiva del rumore all'interno del Cantiere.

L'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore é stata valutata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni
riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (documentazione C.P.T. di Torino).

Non si prevede "rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere ad esclusione delle fasi di
scavo e demolizione in genere, taglio di murature e di elementi in legno ed in ferro, durante le quali si
raccomanda l'uso di otoprotettori, occhiali, apposite mascherine.

Si raccomanda in generale l'uso di otoprotettori se se ne ravvisasse la necessita e si raccomanda inoltre di
inibire altre lavorazioni vicine o poste al di sotto delle zone ove si eseguono le demolizioni, anche solo
parziali.

Se l'appaltatore proponesse l'uso di attrezzature alternative a quelle previste, previa autorizzazione del
Coordinatore in esecuzione e del Committente, e queste necessitassero di otoprotettori o di altri sistemi di
protezione, questi dovranno essere tassativamente utilizzati.

Resta inteso che se in corso di esecuzione dei lavori, dovessero sopraggiungere modifiche alla Normativa
Vigente al momento della redazione del presente PSC, queste andranno immediatamente recepite dalla/e
ditta/e appaltatrice/i e gli eventuali DPI previsti dovranno essere adottati.

- Emissione di agenti inquinanti.

Durante le varie lavorazioni non sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti, eccezion fatta per i fumi di
scarico delle macchine operatrici e le polveri durante le fasi lavorative in generale e durante gli scavi in
particolare.

Si raccomanda pertanto l'utilizzo di adeguati D.P.l. (in particolare di mascherina contro l'inalazione di
polveri) durante le fasi di demolizione e rimozione macerie, che andranno comunque sempre bagnate prima
della loro movimentazione e rimozione.

NB: le macchine operatrici non in fase di movimento dovranno essere a motore spento, salvo utilizzo diverso
previsto dall'utilizzo specifico del mezzo (es autogru).

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Strade: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere
evitati con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve
essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e
modalita di delimitazione del cantiere, della segnaletica piu opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e
in caso di scarsa visibilita), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non essendo prevista presenza di fruitori nel periodo delle lavorazioni e trattandosi di un ambiente isolato
dal contesto urbano circostante, non si riscontrano rischi per l'area circostante se non quelli riguardanti
lingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere.

A circa 30 mt dal cantiere sono presenti alcune civili abitazioni. | rischi prevalenti sono caratterizzati dalla
presenza di rumore e di polveri.

Per quanto riguarda i rumori, durante la realizzazione delle opere, la generazione di emissioni acustiche
potra essere imputabile alle operazioni di scavo e movimento terra, al taglio dei materiali, uso delle
attrezzature di cantiere e al movimento degli autocarri per il trasporto di materiali, ecc..

Le correnti attivita di lavorazione del cantiere non comportano emissioni di rumore tale da costituire un
rischio per terzi al di fuori del cantiere. Sara comunque cura dell'impresa appaltatrice valutare se le proprie
attrezzature producono all'esterno del cantiere un rumore che superi il valore massimo del livello sonoro
equivalente (Leq A) relativo alla classe di destinazione d'uso del territorio di riferimento e se necessario
richiedere allUff. Ambiente Comunale la deroga a tali limiti. Si avra cura comunque di eseguire le
lavorazioni piu rumorose nel rispetto degli orari del riposo.

Le polveri prodotte dalle operazioni di scavo e dal transito dei mezzi di cantiere saranno di modesta entita,
legate ad una fase transitoria, e comunque circoscritte nell’ambito di intervento e non arrecheranno alcuna
perturbazione significativa all’ambiente e alle attivita circostanti.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere
previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori,
polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo
delle macchine e degli impianti piu rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora
le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni
che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento
il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili & sufficiente inumidire il materiale polverulento,
segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, laria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di
depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:

1) Rumore;
2) Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Dalla campagna di indagini svolte non sono emerse particolari problematiche di carattere geologico,

geotecnico, idrologico, idraulico e sismico e pertanto non si prevedono particolari interventi da attuarsi in
funzione dalla conformazione del sottosuolo o dalla presenza di acqua nello stesso anche in considerazione
del fatto che le opere da realizzare interessano prevalentemente le zone superficiali del suolo con limitati

interventi nel primo sottosuolo.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(Art. 17, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(Art. 17, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la cui
frequenza e quantita e peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione dei lavori, si procedera a
redigere un programma degli accessi, correlato al programma dei lavori.

In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con tempestivita i datori
di lavoro delle varie imprese presenti in cantiere, si prevederanno adeguate aree di carico e scarico nel
cantiere, e personale a terra per guidare i mezzi all'interno del cantiere stesso.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere
autorizzato dal capocantiere che fornira ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di
pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovra individuare il personale addetto all'esercizio della
vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento;

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)

RISCHI SPECIFICI:

1) Microclima (caldo severo);

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, devono essere
eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attivita lavorative.
Tettoie e pensiline. | lavoratori devono essere protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le
lavorazioni su postazioni di lavoro fisse (banco ferraioli, sega circolare, ecc), mediante la realizzazione di
pensiline o tettoie.

Mezzi climatizzati. | mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi.

2) Radiazioni ottiche naturali;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, devono essere

eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attivita lavorative.
Orario di lavoro. | lavori all'aperto devono essere effettuati evitando le ore piu calde della giornata.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche
apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante per la
sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte
che il rappresentante per la sicurezza potra formulare

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Consultazione del RLS: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del
piano. In riferimento agli obblighi previsti sara cura dei Datori di Lavoro impegnati in operazioni di cantiere
indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza. | verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Il Coordinatore per ’Esecuzione, ogni qual volta lo riterra opportuno, dovra coordinare le varie imprese
presenti, attraverso periodiche riunioni con tutti i responsabili delle Ditte allo scopo di fornire prescrizioni
operative ai fini della sicurezza e per esaminare con loro il piano di sicurezza, fornendo informazioni sui
contenuti, precisando eventuali direttive per la sua attuazione, definendo procedure esecutive varie, misure
di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva e quant’altro necessario.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Cooperazione e coordinamento delle attivita. Prima delliinizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga
necessario, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione puo riunire i Datori di Lavoro delle imprese
esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con
particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle
interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Sono definite le seguenti aree del Cantiere:

1 Area dei Lavori

2 Deposito attrezzature (all'interno della porzione di cantiere non oggetto dei lavori)

3 Stoccaggio materiali da utilizzare e di recupero (allinterno della porzione di cantiere non oggetto dei
lavori)

4 Area di carico/scarico materiali (all'interno della porzione di cantiere non oggetto dei lavori)

Per il deposito dei vari materiali da utilizzare e di materiali di recupero sono disponibili spazi interni al
cantiere (nell'ampia zona non in lavorazione). | materiali e le attrezzature devono essere disposti o
accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento. Il materiale di risulta delle demolizioni sara
accatastato in attesa di trasporto a rifiuto.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree
periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimita degli accessi
carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c) in prossimita delle zone di
stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su
postazioni di lavoro fisse.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dallalto o a livello;

Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

Nel cantiere sara necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del
cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi
vigenti l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere,
l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quello
di smaltimento delle acque reflue, ecc.

Tutti i componenti dellimpianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici,
ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola darte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti
Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali componenti dovra essere anch'esso realizzato secondo la corretta
regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del
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Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione

contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul

cantiere, dovra essere:

¢ non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEl 70.1);

e non inferiore a IP 55, ogni qual volta lutilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da
parte di getti d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm

(CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi,

IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere limpresa deve rivolgersi
all'ente distributore. Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che
solitamente € composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli
impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si
applicano le norme specifiche previste per i cantieri.

Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno
le masse metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate
elettricamente tra di loro e a terra.

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono
alimentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere
allinstallazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione
rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un
accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei mezzi di connessione,
delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale
accertamento puo essere effettuato anche a cura del proprietario dellimpianto che ne dovra rilasciare
attestazione scritta all'impresa.

Dichiarazione di conformita. Linstallatore e in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di
conformita, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in
cantiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo
razionale, evitando in quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere
ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o
delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre
componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei
rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero
o accidentalmente fuoriuscita.

RISCHI SPECIFICI:

1) Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovra iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per
il cantiere, che dovra essere unico.

Limpianto di terra dovra essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a
tale scopo si costruira l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi
differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza
possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovra essere realizzato ad anello chiuso, per conservare
l'equipotenzialita delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.

Qualora sul cantiere si renda necessaria la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche, allora l'impianto di messa a terra dovra, oltre ad essere unico per lintero cantiere, anche
essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche.

Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate
all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovra riferire
ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo le vigenti norme CEI.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto di terra: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere
composto almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o
nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che
superano le dimensioni limite per 'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche.
Limpianto di protezione contro le scariche atmosferiche puo utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita;
in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

RISCHI SPECIFICI:

1) Elettrocuzione;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

La delimitazione del cantiere € assicurata dal muretto e dalla rete perimetrale del campo sportivo comunale
"San Carlo", al cui interno si svolgeranno i lavori.

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i dati del Committente, i nomi dei
coordinatori, la denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo direttore di cantiere. Non si ravvisa la
necessita di illuminare l'area di cantiere nelle ore notturne.

Sempre durante le operazioni di cantiere gli ingressi devono essere chiusi.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di
altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di
estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di
resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali

Per i servizi igienici sara installato bagno chimico.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione
anche alla durata dei lavori o non esistano disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devono essere
impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne
necessita contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il pit possibile separate dai luoghi di lavoro, in
particolare dalle zone operative piu intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attivita
lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare

in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica,
vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Viabilita principale di cantiere

Sara cura dell'impresa appaltatrice gestire le aree di carico e scarico materiali con un addetto che seguira la
movimentazione dei mezzi. Non si ravvede la possibilita di prevedere una viabilita interna di cantiere, verra
solo concordato un percorso di arrivo e partenza dei mezzi che verranno accompagnati fino all'immissione in
strada da personale a terra.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove
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occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.

Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi
deve essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la
velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui & previsto
l'impiego, con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre
la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono
essere realizzate, nellaltro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una
dall’altra.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento;

Zone di deposito attrezzature

Le zone di deposito attrezzature, sono state individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra
lavorazioni contemporanee.

Inoltre, si & provveduto a tenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da attrezzature di altro tipo
(compressori, molazze, betoniere a bicchiere, ecc.)

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per
attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in prossimita degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da
non interferire con le lavorazioni presenti.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dallalto o a livello;

Zone di stoccaggio dei rifiuti

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita degli
accessi carrabili.

Inoltre, nel posizionamento di tali aree si & tenuto conto della necessita di preservare da polveri, esalazioni
maleodoranti, ecc. sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche
del cantiere, in prossimita degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si & tenuto conto
della necessita di preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che
gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dallalto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali

Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantita da
collocare. Tali quantita sono state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.
Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia dei
materiali da stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei
materiali sovrapposti.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate
tenendo conto della viabilita generale e della loro accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per
la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto piu possibile, evitare
linterferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate e
drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio
degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Segnaletica di sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati
con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il
datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un
pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; c¢) prescrivere
determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e
sicurezza.

Attrezzature per il primo soccorso

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due
paia di guanti sterili monouso; 2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml
; 3) un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18
x 40 in busta singola; 5) tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da
medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo; 8) una confezione di cerotti di varie
misure pronti all'uso; 9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm; 11) un
paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i
primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque
paia di guanti sterili monouso; 2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio da 1 litro; 4) tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci
compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;
7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) una confezione di rete
elastica di misura media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di cerotti di varie misure
pronti all'uso; 12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 13) un paio di forbici; 14) tre lacci emostatici; 15) due
confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) un
termometro; 18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Acqua non potabile.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Divieto di spegnere con acqua.

Vietato ai pedoni.

Vietato fumare o usare fiamme libere.

Pericolo generico.

Non rimuovere protezioni sicurezza

ZOWA DI

DEPOSITO

ATTREZZATURE

Deposito attrezzature
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Parcheggio

ZONA Stoccaggio materiali

STOCCAGGIO

WATERIALI

ZONA Stoccaggio rifiuti

STOCCAGGIO

RIFIUTI

ZOMA DI Zona carico scarico

CARICOE

SCARICO

SPOGLIATOI

Spogliatoi
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LAVORAZIONI INTERFERENTI

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(Art. 17, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(Art. 17, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Si elencano di seguito le lavorazioni che si svolgeranno presso il cantiere:

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita di cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

DEMOLIZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici

REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI
Scavo di splateamento
Getto di calcestruzzo per basamento in c.a.
Montaggio di strutture verticali in acciaio
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli coibentati
Realizzazione di contropareti e controsoffitti
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
Formazione di massetto per pavimenti interni
Posa di pavimenti per interni in ceramica
Posa di rivestimenti interni in ceramica
Montaggio di serramenti interni
Montaggio di porte interne
Realizzazione di impianto elettrico
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Montaggio di apparecchi igienico sanitari
Montaggio di serramenti esterni
ALLESTIMENTO TERRENO DI GIOCO
Tracciamento dell'asse di scavo
Scavo di sbancamento
Scavo a sezione obbligata
Scavo a sezione ristretta
Formazione di sottofondo
Realizzazione di drenaggio primario e secondario
Realizzazione di vespaio aerato in pietrame
Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi
Installazione rete di raccolta acque meteoriche
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Posa di porte di calcio e panchine

AREE ESTERNE
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Posa di recinzioni
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Posa di pavimenti per esterni in pietra

SPALTI E SERVIZI PER IL PUBBLICO
Getto in calcestruzzo per riempimento gradinate
Protezione superficiale di gradinate della tribuna
Rimozione di pavimento in ceramica
Rimozione di rivestimenti in ceramica
Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni
Rimozione di apparecchi igienico sanitari
Formazione intonaci interni
Montaggio di apparecchi igienico sanitari

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa in:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita di cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori,
e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento
A e trasporto)
[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
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Attrezzi manuali;

Scala semplice;

Sega circolare;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
) Trapano elettrico.

NUTAWN
—_—— — —

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta
dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni.

Realizzazione della viabilita di cantiere

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata
segnaletica.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento, M.M.C. (sollevamento
A‘g ribaltamento A e trasporto)
[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone
per linstallazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
Aﬁ dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

Autocarro;

Attrezzi manuali;

Scala semplice;

Sega circolare;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
) Trapano elettrico.

DUTAWN =
—_—— — — —

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta
dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
Aﬁ dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;
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5) Sega circolare;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dallalto o a
livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
i dall'alto o a livello

[P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:

Autocarro;

Autogru;

Attrezzi manuali;

Scala semplice;

Sega circolare;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
) Trapano elettrico.

NOUITDNWN =
—_—— — — — —

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione dellimpianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di
protezione, cavi, prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
& [P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Ponteggio mobile o trabattello;
3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione dellimpianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
& [P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Attrezzi manuali;
2) Avvitatore elettrico;

3) Scala semplice;
4) Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dallalto;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.
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Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole
dimensione, presenti in cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI addetto alla reahzzazwne di 1mp1anto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;

ﬂ ) ( W‘ E&

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
AA [P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;
2) Scala semplice;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

DEMOLIZIONE SPOGLIATOI E SERVIZ|

La Lavorazione e suddivisa in:

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita a mano

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita a mano

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il
trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:

Addetto alla demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
) DPI addetto alla demolmone di strutture in muratura portante esegmta a mano;

o, Q \

w? ] || *‘6 '|
\ AL 5 fﬁ
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dallalto Inalazione polveri, fibre M.M.C. (sollevamento e

Rumore Seppellimento, Vibrazioni
sprofondamento

a .@ trasporto)
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E2]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Autocarro;

) Attrezzi manuali;

) Canale per scarico macerie;
)

)

[P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE

Compressore con motore endotermico;
Martello demolitore pneumatico;
) Smerigliatrice angolare (flessibile).

AU N WN

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni; Elettrocuzione.

REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZ|

La Lavorazione é suddivisa in:
Scavo di splateamento
Getto di calcestruzzo per basamento in c.a.
Montaggio di strutture verticali in acciaio
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli coibentati
Realizzazione di contropareti e controsoffitti
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
Formazione di massetto per pavimenti interni
Posa di pavimenti per interni in ceramica
Posa di rivestimenti interni in ceramica
Montaggio di serramenti interni
Montaggio di porte interne
Realizzazione di impianto elettrico
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Montaggio di apparecchi igienico sanitari
Montaggio di serramenti esterni

Scavo di splateamento

Scavi di splateamento a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici per la realizzazione della platea
di fondazione del basamento in c.a. della struttura prefabbricata.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di splateamento
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di splateamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dallalto Investimento, Seppellimento,
Aﬁ A‘g ribaltamento Aé sprofondamento
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:

Autocarro;
Escavatore;

Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
) Scala semplice.

DUTANAWN =
—_—— — — —

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti,
cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Getto di calcestruzzo per basamento in c.a.

Esecuzione di getto di calcestruzzo, mediante tramoggia collegata a tubazioni in modo da immettere il
calcestruzzo dal fondo dello scavo, per basamenti in cemento armato.

LAVORATORI:

Addetto al getto di calcestruzzo per basamento in c.a.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
Chimico Caduta dall’alto Getti, schizzi
X 3
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autobetoniera;
2) Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Montaggio di strutture verticali in acciaio

Montaggio dei pilastri, delle controventature e dell'orditura secondaria, disposta orizzontalmente tra i
pilastri a consentire la disposizione delle chiusure opache verticali.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura
anticaduta; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dallalto Caduta di materiale R.O.A. (operazioni di
Aa i dall’alto o a livello Q saldatura)
[P4 x E4]= ALTO ) 4 [P1 x E1]= BASSO [P4 x E4]= ALTO

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

Autogru;

Attrezzi manuali;

Avvitatore elettrico;

Ponteggio metallico fisso;
Saldatrice elettrica;

) Smerigliatrice angolare (flessibile).

DU AN WN =
—_—— — — —

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dallalto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Montaggio delle travi, delle capriate in acciaio e loro posizionamento in quota, delle controventature e
dell'orditura secondaria.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura
anticaduta; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta dallalto Caduta di materiale R.O.A. (operazioni di
Aﬁ . dall'alto o a livello Q saldatura)
[P4 x E4]= ALTO ) ¢ [P1 x E1]= BASSO [P4 x E4]= ALTO
M.M.C. (sollevamento
A e trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autogru;

) Attrezzi manuali;

) Avvitatore elettrico;

) Ponteggio metallico fisso;

) Saldatrice elettrica;

) Smerigliatrice angolare (flessibile).

NUTRNANWN

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli coibentati

Realizzazione delle chiusure opache verticali mediante pannelli coibentati tipo sandwich da fissare
meccanicamente all'orditura secondaria.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di chiusure perimetrali con pannelli coibentati

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall’alto Caduta di materiale
A& . dall'alto o a livello
[P3 x E4]= ALTO ) 4 [P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autogru;
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2) Autocarro;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dallalto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti,
stritolamenti; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Realizzazione di contropareti e/o controsoffitti.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta di materiale M.M.C. (sollevamento
i dall'alto o a livello A e trasporto)
) 4 [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

2) Attrezzi manuali;
3) Ponte su cavalletti;
4) Scala semplice;

5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta di materiale M.M.C. (sollevamento
i dall’alto o a livello A e trasporto)
[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

2) Attrezzi manuali;
3) Ponte su cavalletti;
4) Scala semplice;

5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Formazione di massetto per pavimenti interni

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.
LAVORATORI:

Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico
.‘:,-. dall'alto o a livello A Q
) 4 [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

2) Attrezzi manuali;
3) Betoniera a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni;
urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di pavimenti per interni in ceramica

Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico M.M.C. (elevata
i dall'alto o a livello A Q & frequenza)
) ¢ [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
Rumore Vibrazioni
AA [P2 x E2]= MODERATO AA? [P2 x E2]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:

2) Attrezzi manuali;
3) Battipiastrelle elettrico;
4) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni;
urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di rivestimenti interni in ceramica

Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesivi.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico
.‘:,-. dall'alto o a livello A g
) 4 [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti;
Scala doppia;

Scala semplice;
Taglierina elettrica.

NDUTAWN
—_—— — — —
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di serramenti interni

Montaggio di serramenti interni.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di serramenti interni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale M.M.C. (sollevamento
Aﬁ dall'alto o a livello & e trasporto)
[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di porte interne

Montaggio di porte interne.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di porte interne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte interne;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale M.M.C. (sollevamento
Aﬁ dall'alto o a livello & e trasporto)
[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

2) Attrezzi manuali.

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "SAN CARLO" A SANT'AGATA DI
PUGLIA - Pag. 41



Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del
quadro elettrico e delle cassette da incasso, linfilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del
quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
AA [P3 x E3]= RILEVANTE AA? [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;

3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dallalto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di Rumore Vibrazioni
Q e AA AA
[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE ol [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;

3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Montaggio di apparecchi igienico sanitari.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
AA [P3 x E3]= RILEVANTE AA? [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di serramenti esterni

Montaggio di serramenti esterni.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di serramenti esterni
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dallalto Caduta di materiale M.M.C. (sollevamento e
Aﬁ Aﬁ dall’alto o a livello A trasporto)
[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

2) Attrezzi manuali;
3) Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

ALLESTIMENTO TERRENO DI GIOCO

La Lavorazione é suddivisa in:
Tracciamento dell'asse di scavo
Scavo di sbancamento
Scavo a sezione obbligata
Scavo a sezione ristretta
Formazione di sottofondo
Realizzazione di drenaggio primario e secondario
Realizzazione di vespaio aerato in pietrame
Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi
Installazione rete di raccolta acque meteoriche
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Posa di porte di calcio e panchine

Tracciamento dell’'asse di scavo

Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di direzione, che si
trovavano esattamente sulla direttrice di avanzamento.

LAVORATORI:
Addetto al tracciamento dell'asse di scavo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al tracciamento dell’asse di scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Scivolamenti, cadute
é‘ a livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Scavo di sbancamento

Scavi di sbhancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di sbancamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dallalto Investimento, Seppellimento,
A& A‘g ribaltamento Aé sprofondamento
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:

Autocarro;
Escavatore;

Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
) Scala semplice.

DUTAWN =
—_—— — — —

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti,
cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o allinterno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dallalto Investimento, Seppellimento,
A& A‘g ribaltamento Aé sprofondamento
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:

Autocarro;
Escavatore;

Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
) Scala semplice.

DUTANAWN =
—_—— — — —

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti,
cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione ristretta

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o alliinterno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione ristretta

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dallalto Investimento, Seppellimento,
A& A‘g ribaltamento Aé sprofondamento
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:
Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;

Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

DUTRNANWN =
—_—— — — — —
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti,
cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Formazione di sottofondo

Formazione per strati di fondazione con pietrame di varia granulometria, compattazione eseguita con mezzi
meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di sottofondo

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
AAé- B AA
[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Pala meccanica;
2) Rullo compressore;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di drenaggio primario e secondario

Posa in opera di drenaggio primario e secondario con tubazioni drenanti.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di drenaggio primario e secondario

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di drenaggio per pareti controterra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento, M.M.C. (sollevamento
A‘g ribaltamento A e trasporto)
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Dumper;
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di vespaio aerato in pietrame

Realizzazione di vespaio aerato in pietrame a granulometria variabile con interposti canaletti comunicanti
fra loro e con l'esterno mediate appositi sbocchi protetti con rete.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di vespaio aerato in pietrame

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di vespaio aerato in pietrame;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento, M.M.C. (sollevamento
A‘g ribaltamento & e trasporto)
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi, su massetto di sottofondo precedentemente
realizzato.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Installazione rete di raccolta acque meteoriche

Installazione di rete di raccolta delle acque meteoriche, tramite posa di caditoie, tubazioni e pozzetti, in
scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alliinstallazione di rete di raccolta delle acque meteoriche

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di rete di raccolta delle acque meteoriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c¢) maschera antipolvere; d) guanti antivibrazioni;
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Inalazione polveri,
‘,—. fibre
@ [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Pala meccanica (minipala);
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli,
abrasioni.

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato, tramite posa di condutture, e pezzi speciali in
materie plastiche (giunti a manicotto), irrigatori a scomparsa e programmatore elettronico per
l'automazione dell'impianto, in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito.
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LAVORATORI:

Addetto alliinstallazione di impianto automatico di irrigazione interrato

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi;

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

M.M.C. (elevata
& frequenza)
[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Escavatore mini;
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Posa di porte di calcio e panchine

Posa in porte di calcio e panchine.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di porte di calcio e panchine

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Scivolamenti, cadute M.M.C. (sollevamento
A é a livello & e trasporto)
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
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AREE ESTERNE

La Lavorazione e suddivisa in:

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Posa di recinzioni
Posa di pavimenti per esterni in pietra

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare

Formazione di percorsi pedonali, interni a giardini e parchi, con strato di misto granulare di cava o di fiume,
posato e compattato con mezzi meccanici.

LAVORATORI:

Addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI addetto alla formazmne di percors1 pedonah in mlsto granulare

uﬂ“sw fﬁ‘;\i

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore
AAé i AA
[P3 x E3]= RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Pala meccanica;
2) Rullo compressore;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di recinzioni

Posa di recinzioni su fondazione in cls precedentemente realizzata.

LAVORATORI:

Addetto alla posa di recinzioni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI addetto alla posa dl rec1nz1om e cancellate

M ﬂ W l& fﬁ‘ )

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui é esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento R.O.A. (operazioni di
e trasporto) saldatura)
[P1 x E1]= BASSO [P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:

Autocarro con gru;

Attrezzi manuali;

Saldatrice elettrica;

Scala semplice;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
) Trapano elettrico.

DUTRNANWN =
—_—— — — —

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas,
vapori; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri,
fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di pavimenti per esterni in pietra

Posa di pavimenti per esterni in pietra su letto di sabbia.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pavimenti per esterni in pietra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI addetto alla posa d1 paVImentl per esterni in p1etra

@ {1 % ”fr | EE;» %

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata
ﬁ frequenza)
[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Autocarro;
2)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

SPALTI E SERVIZ| PER IL PUBBLICO

La Lavorazione e suddivisa in:

Getto in calcestruzzo per riempimento gradinate
Protezione superficiale di gradinate della tribuna
Rimozione di pavimento in ceramica

Rimozione di rivestimenti in ceramica

Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni
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Rimozione di apparecchi igienico sanitari
Formazione intonaci interni (tradizionali)
Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Getto in calcestruzzo per riempimento gradinate

Esecuzione di getti in calcestruzzo per riempimento gradinate.

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per riempimento gradinate

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Chimico Getti, schizzi M.M.C. (sollevamento e
AA « & N
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Andatoie e Passerelle;
2) Attrezzi manuali;
3) Betoniera a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi.

Protezione superficiale di gradinate della tribuna

Protezione superficiale di gradinate per rallentarne il degrado, eseguita con resina protettiva per cls, ed
applicata con l'ausilio di utensili manuali o elettroutensili.

LAVORATORI:
Addetto alla protezione superficiale di gradinate

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla protezione superficiale di opere in pietra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c¢) guanti; d) calzature di
sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Chimico Scivolamenti, cadute Irritazioni cutanee,
A Q A é a livello & reazioni allergiche
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Rimozione di pavimento in ceramica

Rimozione di pavimenti in ceramica. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di
risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:

Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Inalazione polveri, M.M.C. (sollevamento e
i dall'alto o a livello =y fibre trasporto)
) 4 ©
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
Rumore Vibrazioni
AA [P3 x E3]= RILEVANTE AA? [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Attrezzi manuali;

3) Martello demolitore elettrico;
4) Canale per scarico macerie.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni;
Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rimozione di rivestimenti in ceramica

Rimozione di rivestimenti in ceramica. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di
risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:

Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Inalazione polveri, M.M.C. (sollevamento e
g dall'alto o a livello = fibre trasporto)
) 4 ©

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
|: Rumore I Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE -?- [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

) Autocarro;
) Attrezzi manuali;
3) Canale per scarico macerie;
) Martello demolitore elettrico;
5) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta
di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni
Rimozione del solo strato di finitura di intonaci.

LAVORATORI:

Addetto alla rimozione dello strato di finitura di intonaci interni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione dello strato di finitura di intonaci interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

M.M.C. (elevata Rumore
ﬁ S AA
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Rimozione di apparecchi igienico sanitari.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento
& e trasporto)
[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Formazione intonaci interni

Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico M.M.C. (elevata
i dall'alto o a livello A g & frequenza)
) 4 [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
Rumore
AA [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Argano a bandiera;

) Argano a cavalletto;
) Attrezzi manuali;

) Impastatrice;

) Ponte su cavalletti.

U N wWwiN
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale
dei carichi; Rumore.

Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Montaggio di apparecchi igienico sanitari.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
AA [P3 x E3]= RILEVANTE AA - [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli
impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera
all'insediamento del cantiere stesso.

LAVORATORI:

Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
ﬁ dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

Autocarro;

Attrezzi manuali;

Scala doppia;

Scala semplice;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
) Trapano elettrico.

DUTRNANWN =
—_—— — — —

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta
dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

VANV NV Vo N

Caduta dall'alto  Caduta di materiale Chimico Elettrocuzione Getti, schizzi
dall'alto o a livello

e v "y

Inalazione polveri, Investimento, M.M.C. (elevata M.M.C. R.O.A. (operazioni
fibre ribaltamento frequenza) (sollevamento e di saldatura)
trasporto)
» ;
O e ¥
Rumore Scivolamenti, Seppellimento, Vibrazioni
cadute a livello sprofondamento

RISCHIO: "Caduta dall'alto™
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in muratura portante
eseguita a mano;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzature anticaduta. Lutilizzo di attrezzature anticaduta per la

demolizione di parti di costruzione come i solai deve essere effettuato

determinando accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee

di ancoraggio.

Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su

parti isolate degli edifici e senza alcun intervento di manodopera sul

manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa.

Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2
metri, devono essere effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.

b) Nelle lavorazioni: Scavo di sbhancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo di splateamento; Scavo a
sezione ristretta;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a
mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono
sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti
o sbandamenti.
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Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con
rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a
distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di
lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo
o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali
o piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere
chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

c) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per basamento in c.a.;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Parapetti di trattenuta. Lo scavo deve essere tenuto circoscritto da un parapetto, atto ad impedire la
caduta dentro lo scavo durante le operazioni a bordo scavo (misura della profondita, controllo delle pareti,
ecc). Il parapetto dovra essere mantenuto in opera a partire da quando lo scavo supera i 2 metri di
profondita e fino al completamento del palo.

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori di fondazioni speciali, ogni qual volta non siano
attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione
anticaduta individuali.

d) Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture verticali in acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in
acciaio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Preparazione e assemblaggio. Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi si deve
tenere conto delle misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto e si devono organizzare gli
elementi con le predisposizioni necessarie per la sicurezza di montaggio in quota.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmente con le norme in vigore, possono
consistere sostanzialmente in: a) impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione quali:
impalcature, ponteggi, ponti mobili, cestelli idraulici su carro; b) difese applicate alle strutture a pie
d'opera o contestualmente al montaggio quali: balconcini, mensole, parapetti, passerelle; c) protezione a
pié d'opera delle aperture mediante parapetti o coperture provvisorie; d) reti di sicurezza; e) difese
applicate alle strutture immediatamente dopo il loro montaggio quali reti, posizionate alliinterno e/o
all'esterno dellopera in corso di realizzazione, ancorate ai sistemi previsti in fase di progettazione e
costruzione della carpenteria; f) attrezzature di protezione anticaduta collegate a sistemi di ancoraggio
progettati e definiti negli elementi di carpenteria, da adottare in tutte le fasi transitorie di montaggio e di
completamento delle protezioni; g) scale a mano, scale verticali con gabbia di protezione, scale
sviluppabili, castello metallico con rampe di scale prefabbricate, cestelli idraulici su carro, da adottare per
l'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.

e) Nelle lavorazioni: Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli coibentati;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Istruzioni del fornitore. Le misure di sicurezza adottate contro il rischio di caduta dall'alto devono essere
identificate tenendo conto delle istruzioni formulate dal fornitore dei prefabbricati. Tali istruzioni dovranno
essere compatibili con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmente con le norme in vigore, possono
consistere sostanzialmente in: a) impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione quali:
impalcature, ponteggi, ponti mobili, cestelli idraulici su carro; b) difese applicate alle strutture
prefabbricate a pié d'opera quali: balconcini, mensole, parapetti, passerelle; c) protezione a pié d'opera
delle aperture mediante parapetti o coperture provvisorie; d) reti di sicurezza; e) difese applicate alle
strutture prefabbricate immediatamente dopo il loro montaggio; f) attrezzature di protezione anticaduta
collegate a sistemi di ancoraggio progettati e definiti negli elementi prefabbricati, da adottare in assenza
delle protezioni di cui sopra e fino alla loro completa installazione; g) scale a mano, scale verticali con
gabbia di protezione, scale sviluppabili, castello metallico con rampe di scale prefabbricate, cestelli
idraulici su carro, da adottare per l'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.

f) Nelle lavorazioni: Montaggio di serramenti esterni;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di
prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In
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particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior
mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e
ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello™

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Montaggio di strutture verticali in acciaio; Montaggio di
strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di chiusure perimetrali con
pannelli coibentati; Realizzazione di contropareti e controsoffitti;
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso; Formazione di
massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni in
ceramica; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Montaggio di
serramenti interni; Montaggio di porte interne; Montaggio di serramenti
esterni; Formazione intonaci interni (tradizionali); Smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti allimbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che
il carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di
interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria
del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e)
avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f)
accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di rivestimenti in ceramica;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato
dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve
risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal livello del piano di raccolta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per basamento in c.a.;
Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti per
interni in ceramica; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Getto in
calcestruzzo per riempimento gradinate; Protezione superficiale di
gradinate della tribuna; Formazione intonaci interni (tradizionali);

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o,

comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi,

devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e

prevenzione: a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere
effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro
fornite devono essere idonee per lattivita specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori
presenti durante l'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione;
d) la durata e lintensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e)
devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono
essere ridotte al minimo, in funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di
lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
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nellimmagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che
contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di
impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono
essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che
dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dellimpianto, la
"dichiarazione di conformita”.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

>

RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per basamento in c.a.; Getto in
calcestruzzo per riempimento gradinate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Operazioni di getto. Durante lo scarico dellimpasto l'altezza della benna o
del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in muratura portante
eseguita a mano; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di
rivestimenti in ceramica;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve
provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e 'evacuazione
dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

>

b) Nelle lavorazioni: Installazione rete di raccolta acque meteoriche;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di scavo si deve provvedere a ridurre il sollevamento di polveri
e fibre, irrorando periodicamente con acqua le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilita di cantiere; Scavo di
sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo di splateamento; Scavo a
sezione ristretta; Realizzazione di drenaggio primario e secondario;
Realizzazione di vespaio aerato in pietrame; Formazione di sottofondo;
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare;

>
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PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che

comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di
pavimenti per esterni in pietra; Installazione di impianto automatico di
irrigazione interrato; Rimozione dello strato di finitura di intonaci
interni; Formazione intonaci interni (tradizionali);

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate
tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti dovranno essere tali da
evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori
(spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita di cantiere; Demolizione di
strutture in muratura portante eseguita a mano; Montaggio di strutture
verticali in acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio;
Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Realizzazione di pareti
divisorie interne in cartongesso; Montaggio di serramenti interni;
Montaggio di porte interne; Montaggio di serramenti esterni;
Realizzazione di drenaggio primario e secondario; Realizzazione di
vespaio aerato in pietrame; Posa di porte di calcio e panchine; Posa di
recinzioni; Getto in calcestruzzo per riempimento gradinate; Rimozione
di pavimento in ceramica; Rimozione di rivestimenti in ceramica; Rimozione di apparecchi igienico
sanitari;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni
microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c¢) il
sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da
sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita di
movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;
g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture verticali in acciaio; Montaggio
di strutture orizzontali in acciaio; Realizzazione della rete di
distribuzione di impianto idrico-sanitario; Posa di recinzioni;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione
a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le seguenti misure: a)
durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro
che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono
essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle
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radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi
meccanismi di protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione
delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi
e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche
prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al
minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di protezione
individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere
la disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h)
le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e
l'accesso alle stesse deve essere limitato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in muratura portante
eseguita a mano; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione della
rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; Montaggio di
apparecchi igienico sanitari; Rimozione di pavimento in ceramica;
Rimozione di rivestimenti in ceramica;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione e "Maggiore dei valori

superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate

tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e delliintensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione
della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi
a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

b) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per interni in ceramica;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione e "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85
dB(A) e 135/137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano
il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dellintensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita
ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
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c) Nelle lavorazioni: Formazione di sottofondo; Formazione di percorsi pedonali in misto granulare;
Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni; Formazione intonaci interni (tradizionali);

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Escavatore; Pala meccanica; Autobetoniera; Pala meccanica
(minipala); Escavatore mini; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135
dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano
il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dellintensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita
ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

d) Nelle macchine: Dumper; Rullo compressore;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione e "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137
dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano
il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita
ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. | luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:
a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di
sopra dei valori superiori di azione; b) ove ci0 e tecnicamente possibile e giustificato dal rischio,
delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori
superiori di azione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Tracciamento dell'asse di scavo; Posa di porte di
calcio e panchine;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovra essere sempre

mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi

o cadute. E
Percorsi pedonali. | percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti

sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.

Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o

protetti.
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RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in muratura portante
eseguita a mano;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Successione dei lavori. | lavori di demolizione devono procedere con cautela

e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da

non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di

quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo

puntellamento.

Opere di sostegno. Prima delle operazioni di demolizione si deve procedere

alla verifica delle condizioni della struttura da demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di
sostegno necessarie a garantire la stabilita dell'opera durante le lavorazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.

b) Nelle lavorazioni: Scavo di sbhancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo di splateamento; Scavo a
sezione ristretta;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di
gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno.

Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in muratura portante
eseguita a mano; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione della
rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; Montaggio di
apparecchi igienico sanitari; Rimozione di pavimento in ceramica;
Rimozione di rivestimenti in ceramica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?";
Corpo Intero (WBV): "Non presente”.

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni,
devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.

b) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per interni in ceramica;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s2"; Corpo Intero (WBV): "Non presente”.

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla
fonte o ridotti al minimo.

c) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autocarro con gru;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente”; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla
fonte o ridotti al minimo.

d) Nelle macchine: Escavatore; Pala meccanica; Dumper; Rullo compressore; Pala meccanica (minipala);
Escavatore mini;
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Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente”; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1
m/s2".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla
fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti
indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a
vibrazioni meccaniche; b) la durata e lintensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere
opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve
essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati
periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da
svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor
livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati
programmi di manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Argano a bandiera Argano a cavalletto  Attrezzi manuali

Andatoie e
Passerelle

o
# m%nz;,%@

Battipiastrelle Betoniera a Canale per scarico Cannello per Compressore con
elettrico bicchiere macerie saldatura motore
ossiacetilenica endotermico

Martello demolitore Martello demolitore Ponte su cavalletti Ponteggio metallico
elettrico pneumatico fisso

Impastatrice

j ! 4.?

7 .
¢ “ruﬁ% A
Ponteggio mobile o Saldatrice elettrica Scala doppia
@ [
1

trabattello
Trapano elettrico

Scala semplice Sega circolare

Taglierina elettrica

Smerigliatrice
angolare (flessibile)

ANDATOIE E PASSERELLE
PUGLIA - Pag. 68
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Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per
consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o
separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dallalto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI' utilizzatore andatoie e passerelle;

ﬂi 'R‘

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

ARGANO A BANDIERA

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei
cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al
piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dallalto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

U N WN
—— — —

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI' utilizzatore argano a bandiera'

—
-

el N v \\

)

\W/ \E \“/ \Iﬂ.\/’
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e)
indumenti protettivi.

ARGANO A CAVALLETTO

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei
cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al
piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dallalto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

U N WN
—— — —
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Misure Preventive e Protettive relative all’'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

@ @R

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e)
indumenti protettivi.

ATTREZZ| MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente
costituiti da una parte destinata allimpugnatura ed un‘altra, variamente
conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

OO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

AVVITATORE ELETTRICO

L'avvitatore elettrico € un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

I

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.
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BATTIPIASTRELLE ELETTRICO

Il battipiastrelle elettrico & un utensile elettrico per la posa in opera di
piastrelle.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Rumore;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore battipiastrelle elettrico;

RO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti antivibrazioni; c) calzature di sicurezza; d) ginocchiere.

BETONIERA A BICCHIERE

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destinata al confezionamento di
malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento di malta per
murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dallalto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

CONOUT A WN
—_———— — — —

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

DIDICKIICHNCSICY

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

CANALE PER SCARICO MACERIE

Il canale per scarico macerie € un attrezzo utilizzato prevalentemente nei
cantieri di recupero e ristrutturazione per il convogliamento di macerie dai
piani alti dell'edificio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Inalazione polveri, fibre;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;

/ \ /ﬂ\\ Kﬂ /;-LD

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE.
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Il cannello per saldatura ossiacetilenica & impiegato essenzialmente per
operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni;

Radiazioni non ionizzanti;

Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

U N wWwiN
~—— — —

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

—~\ \ :\ )\ e\
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE.

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti;
e) calzature di sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

COMPRESSORE CON MOTORE ENDOTERMICO

Il compressore € una macchina destinata alla produzione di aria compressa
per lalimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche (martelli
demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo
ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;

) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;

) Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;

RIOINO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
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IMPASTATRICE

Limpastatrice & un‘attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a
ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dallalto o a livello;
Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

NUTAWN
—_—— — — —

Misure Preventive e Protettive relative all’'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore impastatrice;

@0 ®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Il martello demolitore € un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria
ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una
battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Rumore;

4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all’'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

@0e®®0®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g)indumenti protettivi.

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Il martello demolitore € un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria
ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una —
battuta potente. o1 1

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;

Ul N wWwiN
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6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

PONTE SU CAVALLETTI

Il ponte su cavalletti &€ un'opera provvisionale costituita da un impalcato di
assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all’'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

(u\ @"ﬂ <|Q

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

PONTEGGIO METALLICO FISSO

Il ponteggio metallico fisso € un‘opera provvisionale realizzata per eseguire
lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e
manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dallalto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

OINOIC

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti
protettivi.
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PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello & un'opera provvisionale utilizzata
per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non
comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dallalto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

R ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

SALDATRICE ELETTRICA

La saldatrice elettrica e un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione
di saldature elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;

) Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all’'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

@e@®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

SCALA DOPPIA

La scala doppia (a compasso) € adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dallalto;
) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
) Urti, colpi, impatti, compressioni;

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "SAN CARLO" A SANT'AGATA DI
PUGLIA - Pag. 75



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente
resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei
montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe
piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5
m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della
scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI utlhzzatore scala dopp1a

uw&

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice € adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dallalto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente
resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei
montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe
pit di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di
dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utlhzzatore scala semphce

.:;::;1i.=...;;:;;:. W :g

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il
taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse
lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;

Ul N wWwiN
~— — — —

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "SAN CARLO" A SANT'AGATA DI
PUGLIA - Pag. 76



6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore sega circolare;

@0 ®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o
flex, € un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione € quella
di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

@0

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

TAGLIERINA ELETTRICA

La taglierina elettrica € un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o
piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;

) Rumore;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

@e®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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TRAPANO ELETTRICO

Il trapano € un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in
strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

7N\ 2\ ade Sy O\

(&) W R)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Escavatore Escavatore mini Rullo compressore Pala meccanica Pala meccanica
(minipala)

AUTOBETONIERA

L'autobetoniera & un mezzo dopera destinato al trasporto di calcestruzzi
dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

NV OONOUTANWN
——— — — — — —

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;
\ / \) / \ :\ ,R E ﬂ
K K / K w / Kﬁﬁ
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE.
Devono essere forniti: a) casco (allesterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c)

occhiali protettivi (all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina)

AUTOCARRO

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali
da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro;

<A' ) Ca’\a <ﬂ'{/\ ) /I'L\'J < V) Qw\s )

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (allesterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di

lavorazioni polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali
da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;
< s \,J < \'; / W\" /- \'; < \,J < \,J
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c)

guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro con gru;

NN NN

-) @) (W) (K) (K) (&L)

PRESZI%IZIONI OI;C_-}FA-\NIZZATI\E- N o o

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c)

guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).

AUTOGRU

L'autogru € un mezzo dopera dotato di braccio allungabile per la
movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di
componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Punture, tagli, abrasioni;

DUT AN WN
—— — — —
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7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;

@O W) @® @

N\ &\ [\

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c)

guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).

Il dumper € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti
(sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;

ARCIOCION

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c)
maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (allesterno della cabina); e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

ESCAVATORE

L'escavatore € una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per
lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;

@; /ﬁ\) /@\J / i’f’\’ /IL\,J s ’“\,J /&@
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)

maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

ESCAVATORE MINI

L'escavatore mini & una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per
modesti lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

NO U N WN
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore mini;

@O’ W) ® .

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d)
guanti (allesterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).

PALA MECCANICA (MINIPALA)

La minipala € una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata
per modeste operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di
terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

CONOUT A WN
—_———— — — —
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica (minipala);
) () (@ (3 (D (AN AR
=)y (@) W) ) (D) (&)
PRESEFRFIZIONI OF;gANIZZATI\;E o N N N
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d)

guanti (allesterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).

PALA MECCANICA

La pala meccanica € una macchina operatrice dotata di una benna mobile
utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di
terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

NO U AN WN
~— —— = — —

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;

RN S W WA AR
() () \\gf/’ W R R Q)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

RULLO COMPRESSORE

Il rullo compressore € una macchina operatrice utilizzata prevalentemente
nei lavori stradali per la compattazione del terreno o del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;

6) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore rullo compressore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d)
guanti (allesterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Battipiastrelle elettrico
Betoniera a bicchiere

Impastatrice

Martello demolitore
elettrico

Martello demolitore
pneumatico

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Taglierina elettrica

Trapano elettrico

Lavorazioni

Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere; Montaggio di strutture verticali in
acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in
acciaio; Realizzazione di impianto elettrico;
Realizzazione della rete di distribuzione di
impianto  idrico-sanitario; Montaggio  di
apparecchi igienico sanitari; Montaggio di
apparecchi igienico sanitari.

Posa di pavimenti per interni in ceramica.

Formazione di massetto per pavimenti interni;
Getto in calcestruzzo per riempimento
gradinate.

Formazione intonaci interni (tradizionali).

Rimozione di pavimento in ceramica;
Rimozione di rivestimenti in ceramica.

Demolizione di strutture in muratura portante
eseguita a mano.

Realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere; Allestimento di depositi, zone per
lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere .

Realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere; Allestimento di depositi, zone per
lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Demolizione di strutture in muratura portante
eseguita a mano; Montaggio di strutture
verticali in acciaio; Montaggio di strutture
orizzontali in acciaio; Posa di recinzioni;
Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione di contropareti e controsoffitti;
Realizzazione di pareti divisorie interne in
cartongesso; Posa di pavimenti per interni in
ceramica; Posa di rivestimenti interni in
ceramica.

Realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere; Allestimento di depositi, zone per
lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Realizzazione di impianto di
protezione da scariche atmosferiche del
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico;
Realizzazione della rete di distribuzione di
impianto  idrico-sanitario;  Montaggio  di
apparecchi igienico sanitari; Posa di recinzioni;
Montaggio di apparecchi igienico sanitari;
Smobilizzo del cantiere.

Potenza
Sonora dB(A)

107.0
110.0

95.0
85.0

113.0

117.0

113.0

113.0

89.9

107.0
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MACCHINA

Autobetoniera
Autocarro con gru

Autocarro

Autogru

Dumper
Escavatore mini

Escavatore

Pala meccanica (minipala)

Pala meccanica

Rullo compressore

stesso:

Lavorazioni

Getto di calcestruzzo per basamento in c.a..

Posa di porte di calcio e panchine; Posa di
recinzioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere; Realizzazione della viabilita di
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Demolizione di strutture in muratura
portante eseguita a mano; Scavo di
sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo
di splateamento; Montaggio di chiusure
perimetrali con pannelli coibentati; Posa di
pavimenti per esterni in pietra; Scavo a sezione
ristretta; Realizzazione di vespaio aerato in
pietrame; Posa di pavimentazione sintetica per
impianti sportivi; Rimozione di pavimento in
ceramica; Rimozione di rivestimenti in
ceramica; Rimozione di apparecchi igienico
sanitari; Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del
cantiere ; Montaggio di strutture verticali in
acciaio; Montaggio di strutture orizzontali in
acciaio; Montaggio di chiusure perimetrali con
pannelli coibentati.

Realizzazione di drenaggio primario e
secondario.

Installazione di impianto automatico di
irrigazione interrato.

Scavo di sbancamento; Scavo a sezione
obbligata; Scavo di splateamento; Scavo a
sezione ristretta.

Installazione rete di raccolta acque
meteoriche.

Scavo di sbancamento; Scavo a sezione
obbligata; Scavo di splateamento; Scavo a
sezione ristretta; Formazione di sottofondo;
Formazione di percorsi pedonali in misto
granulare.

Formazione di sottofondo; Formazione di
percorsi pedonali in misto granulare.

Potenza
Sonora dB(A)
112.0

103.0

103.0

103.0
103.0

101.0

104.0

104.0

104.0

109.0

CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano

- Allegato "A" - Analisi e valutazione dei rischi.
- Allegato “B” - Planimetrie
- Allegato “B” - Stima sommaria dei costi della sicurezza
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Fealizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita di cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assisterziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Fealizzazione di impianto elettrico del cantiere
Fealizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Fealizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

DEMOUZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI
Lemolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meocanici

REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI
Scavo di splateamento
Letto di calcestruzzo per basamento in c.a.
Montagoio di strutture verticali in acciaio
Miontaggio di strutture orizzontali in acciaio
Montagoio di chiusure perimetrali con pannelli coibentati
Fealizzazione di contropareti e controsoffitti
Fealizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
Formazione di massetto per pavimenti intermni
Fosa di pavimenti per interni in ceramica
Fosa di rivestimenti interni in ceramica
Montaggio di serramenti interni
Montagoio di porte interne
Fealizzazione di impianto elettrico
Fealizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Montagoio di apparecchi igienico sanitari
Montaggio di serramenti esterni

ALLESTIMENTO TERRENO DI GIOCO
Tracciamenta dell'asse di scavo
Scavo di sbancamento
Scavoa sezione obbligats
Scavoa sezione ristretia
Formazione di sottofondo
Fealizzazione di drenaggio primario e secondario
Fealizzazione di vespaio aerato in pietrame
Fosa di pavimentazione sintetica per impiant sportivi
Installazione rete di raccolta acque meteoriche
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Foza di porte di calcio e panchine

AREE ESTERNE
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Fosa di recinzioni
Fosa di pavimenti per esterni in pietra

SPALTI ESERVIZI PER IL PUBBLICO
Lettoincalcestruzzo per riempimento gradinate
Protezione superficiale di gradinate della tribuna
Rimozione di pavimento in ceramica
Rimaozione di rivestimenti in ceramica
Rimozione dello strata di finitura di intonaci interni
Rimozione di apparecchi igienico sanitari
Formazione intonaci interni
Montaggio di apparecchi igienico sanitari

SMOBILIZZIO DEL CANTIERE

14

SETTINMANA
15 16

1r

1E

19

21

2

T

20

il





